

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Wprowadzenie zmian do umowy Nr SE-II.924.14.3041.8.2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, zawartej z **Gminą Miasto Bydgoszcz** w związku ze zgodą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wydłużenia realizacji przedmiotowej do dwóch lat budżetowych, tj. 2018-2019.

2. Omówienie podstawy prawnej:

- 1) w myśl art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432), zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
- 2) art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076), stanowi, że do zadań samorządu województwa realizowanych w ramach ustawy, należy dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 12) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;
- 3) § 9 ust. 2a rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 937) wskazuje, że w przypadku gdy wymaga tego proces inwestycyjny marszałek województwa może zwracać umowy na okres nie dłuższy niż 3 lata budżetowe.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi)

Projekt uchwały nie podlega konsultacjom/uzgodnieniom.

4. Uzasadnienie merytoryczne

W związku z wyrażeniem zgody na wydłużenie okresu realizacji umowy na dofinansowanie robót budowlanych, zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr XX/369/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, zmienionej uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXI/529/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr XXV/579/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r., Nr XXXVII/619/17 z dnia 23 października 2017 r. oraz Nr XLIX/815/18 z dnia 24 września 2018 r. w **poz. 7** załącznika do uchwały ujęto **Gminę Miasto Bydgoszcz**, która realizować będzie roboty budowlane w latach 2018-2019 na podstawie umowy wieloletniej, dotyczące Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” w Bydgoszczy.

Z uwagi na powyższe oraz przeprowadzoną przez Wnioskodawcę procedurę przetargową do umowy zawartej z Gminą Miasto Bydgoszcz konieczne będzie wprowadzenie następujących zmian:

- **zmniejszenie wartości całkowitej zadania z kwoty 1.905.734,38 zł do kwoty 1.899.597,77 zł,**

- **zmniejszenie udziału własnego** Wnioskodawcy z kwoty **1.445.734,28 zł** do kwoty **1.439.597,77 zł**,
- **akceptację rozbieżności pomiędzy kosztorysem inwestorski a ofertowym, wynikająca z błędów w kosztorysie inwestorskim popełnionych przez projektanta** – w kosztorysie ofertowym na kwotę **1.899.597,77 zł** ujęto przedmiary zweryfikowane przez Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy, które są zgodne z dokumentacją projektową załączoną do wniosku o dofinansowanie (pismo Wnioskodawcy z dnia 3 września 2018 r., znak WIM.I.7011.231.2018LJ),
- **zmiana terminu rozpoczęcia robót** z miesiąca **lipiec 2018 r.** na miesiąc **sierpień 2018 r.** zgodnie z prośbą Wnioskodawcy skierowaną do tut. Urzędu w piśmie z dnia 3 sierpnia 2018 r., znak WIM-III.3041.26.2018.OP (wpływ do Urzędu dnia 13 sierpnia 2018 r.),
- **zmiana terminu zakończenia robót** z dnia **30 listopada 2018 r.** na dzień **30 kwietnia 2019 r.** zgodnie z prośbą Wnioskodawcy skierowaną do tut. Urzędu w piśmie z dnia 17 sierpnia 2018 r., znak WIM-III.3041.26.2018.OP (wpływ do Urzędu dnia 24 sierpnia 2018 r.),
- **ustalenie terminu złożenia dokumentów rozliczeniowych**, stanowiących rozliczenie końcowe inwestycji oraz ustalenie terminu zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków dla środków stanowiących udział własny Wnioskodawcy na dzień na dzień **14 maja 2019 r.**,
- **ustalenie terminu dostarczenia dokumentów potwierdzających wykonanie I etapu** na dzień **10 grudnia 2018 r.**
- **akceptacja harmonogramu rzeczowo-finansowego, który stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia.**

W przypadku pozostałych Wnioskodawców wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały nie dokonano żadnych zmian.

5. Ocena skutków regulacji

Podjęcie niniejszej uchwały nie powoduje zmiany innych uchwał lub zarządzeń.