

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zmiana czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej dla przedmiotowego konkursu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury oceny projektów. Zgodnie z podrozdziałem 14.2.11 „Ocena formalno-merytoryczna” ww. instrukcji, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję o zmianie czasu trwania etapu oceny projektu. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Projekt uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (DWRPO).

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Konkurs w ramach Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji na rzecz kultury oraz infrastruktury uzdrowiskowej, został ogłoszony 17 września 2018 r. Konkurs ma charakter zamknięty. Termin naboru wniosku o dofinansowanie projektu (dalej: wniosek) został wyznaczony od 22 października 2018 r. do 5 listopada 2018 r.

W ramach przedmiotowego konkursu złożonych zostało 13 wniosków na kwotę 107.454.536,75 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z Regulaminem dla przedmiotowego konkursu dniem rozpoczęcia oceny jest dzień przekazania do oceny wszystkich poprawnych pod względem formalnym wniosków. Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek mogła trwać do 15 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia naboru. Procedura oceny zgodnie z zapisami m.in. Regulaminu konkursu powinna trwać 85 dni roboczych, tj. do 29 marca 2018 r.

Obecnie DWRPO przeprowadza procedurę oceny projektów, w przedmiotowym konkursie. Po zakończeniu pierwszej części oceny formalno-merytorycznej, DWRPO wysłał do Wnioskodawcy pismo z uwagami od Komisji Oceny Projektów (dalej: KOP). Następnie Wnioskodawcy złożyli poprawy i uzupełnienia projektów, po przeprowadzeniu oceny tej dokumentacji KOP skierował pisma z prośbą o przedłożenie dodatkowych wyjaśnień do 11 Wnioskodawców i oczekuje na odpowiedzi. W związku z powyższym DWRPO nie jest w stanie w powyżej wskazanym czasie przeprowadzić oceny projektów.

W konsekwencji tego konieczne jest wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-233/18 do dnia 17 kwietnia 2019 r.

5. Ocena skutków regulacji:

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji na rzecz kultury oraz infrastruktury uzdrowiskowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej o 13 dni roboczych, co w konsekwencji oznacza, iż ocena formalno-merytoryczna, trwać będzie 98 dni roboczych, tj. do dnia 17 kwietnia 2019 r.