

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Zmiana czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej dla przedmiotowego konkursu.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury oceny projektów. Zgodnie z podrozdziałem 14.2.11 „Ocena formalno-merytoryczna” ww. instrukcji, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję o zmianie czasu trwania etapu oceny projektu. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Projekt uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (DWRPO).

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Konkurs w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym (placówki wsparcia i opieki nad osobami niesamodzielnymi, podmioty reintegracyjne), został ogłoszony 27 kwietnia 2018 r. Konkurs ma charakter zamknięty. Termin naboru wniosku o dofinansowanie projektu (dalej: wniosek) został wyznaczony od 11 czerwca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r.

W ramach przedmiotowego konkursu złożonych zostało 16 wniosków na kwotę 12 477 957,75 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z Regulaminem dla przedmiotowego konkursu dniem rozpoczęcia oceny jest dzień przekazania do oceny wszystkich poprawnych pod względem formalnym wniosków. Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek mogła trwać do 15 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia naboru. Procedura oceny zgodnie z zapisami m.in. Regulaminu konkursu powinna trwać 85 dni roboczych, tj. do 11 stycznia 2019 r.

Zgodnie z uchwałą Nr 5/155/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2019 r., czas trwania etapu oceny formalno-merytorycznej uległ wydłużeniu o 55 dni roboczych, tj. do dnia 29 marca 2019 r.

W chwili obecnej został zakończony pierwszy etap oceny formalno-merytorycznej, w wyniku którego do 16 Wnioskodawców zostały skierowane pisma z uwagami. Jeden z Wnioskodawców zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu złożenia uzupełnienia wniosku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowiskiem z dnia 6 marca 2019 r. podjął pozytywną decyzję o wydłużeniu ww. terminu o kolejne 7 dni roboczych tj. do dnia 15 marca 2019 r. W przypadku każdej następnej prośby na wydłużenie terminu złożenia uzupełnień, składanej przez Wnioskodawców w ramach przedmiotowego konkursu, DWRPO wyraża zgodę na wydłużenie terminu maksymalnie do 7 dni roboczych. W związku z powyższym DWRPO nie jest w stanie w powyżej wskazanym czasie przeprowadzić oceny projektów.

W konsekwencji tego konieczne jest wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-191/18 do dnia 15 maja 2019 r.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje

związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym (placówki wsparcia i opieki nad osobami niesamodzielnymi, podmioty reintegracyjne), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej o 30 dni roboczych, co w konsekwencji oznacza, iż ocena formalno-merytoryczna, trwać będzie 170 dni roboczych, tj. do dnia 15 maja 2019 r.