

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ NA 2019 ROK
DLA RPO WK-P NA LATA 2014-2020
za I kw. 2019 r.**

I. MONITORING CELÓW ALOKACJI

1. KONTRAKTACJA brutto (kwoty narastająco uwzględniają pomniejszenia dotyczące umów zawartych do 31.12.2018 r.)

	cel na I kwartał	I kwartał		% realizacji celu	Narastająco*		% do alokacji
		liczba podpisanych umów	wartość dof. UE w podpisanych umowach		liczba podpisanych umów	wartość dof. UE	
EFRR	307 964 798,32 zł	78	297 251 966,74 zł	96,52%	878	3 731 994 305,93 zł	63,51%
EFS	19 657 327,55 zł	30	45 115 659,58 zł	229,51%	770	1 262 158 951,79 zł	54,88%
RAZEM	327 622 125,88 zł	108	342 367 626,32 zł	104,50%	1648	4 994 153 257,72 zł	61,09%

Cel kontraktacji dla Programu na I kw. 2019 r. zaplanowano w kwocie 327.622.125,88 zł i został on zrealizowany w 104,50 %, przy czym:

- wartość podpisanych umów w ramach EFRR stanowiła kwotę 297.251.966,74 zł (co przekłada się na realizację zaplanowanego celu w 96,52%),

- wartość podpisanych umów w ramach EFS stanowiła kwotę 45.115.659,58 zł (co przekłada się na realizację zaplanowanego celu w 229,51 %).

Główną przyczyną niższej kontraktacji niż zaplanowano w ramach EFRR były w dużej mierze uwarunkowania leżące po stronie Beneficjentów a wynikające z niedostarczenia w wymaganych terminach dokumentów niezbędnych do podpisania umów o dofinansowanie projektu.

2. **KONTRAKTACJA netto** (uwzględnia pomniejszenia związane z aneksowaniem i rozwiązaniem umów, w I kwartale 2019 rozwiązano 6 umów na wartość środków UE 76 683 174,91 zł¹):

	cel na I kwartał	I kwartał		% realizacji celu	narastająco		% do alokacji
		I. podpisanych umów	wartość dof. UE		I. podpisanych umów	wartość dof. UE	
EFRR	307 964 798,32 zł	78	220 568 791,83 zł	71,62%	878	3 659 172 269,07 zł	62,27%
EFS	19 657 327,55 zł	30	45 115 659,58 zł	229,51%	770	1 261 072 903,42 zł	54,83%
RAZEM	327 622 125,88 zł	108	265 684 451,41 zł	81,09%	1648	4 920 245 172,49 zł	60,18%

Biorąc pod uwagę fakt, że kontraktacja jest procesem zmieniającym się w czasie zarówno poprzez podpisywanie nowych umów o dofinansowanie projektu, ale także poprzez aneksowanie już zawartych umów (uwzględniające oszczędności powstałe na projektach, jak również ich rozwiązywanie), kontraktacja netto w I kw. 2019 r. wyniosła na Programie 265.684.451,41 zł, co stanowiło 81,09 % realizacji celu kontraktacji na Programie. W związku z powyższym na koniec I kw. 2019 r. narastająco na Programie ostatecznie osiągnięto 60,18 % kontraktacji zamiast zaplanowanego 61 % kontraktacji.

¹ Patrz Załącznik nr 10

3. CERTYFIKACJA

	cel na I kwartał	wartość wnioskowana do UE	% realizacji celu	narastająco		% do alokacji	cel dla kwartału narastająco
				wydatki kwalifikowalne	wartość wnioskowana do UE		
EFRR	126 337 401,59 zł	196 302 868,09 zł	155,38%	1 358 093 159,14 zł	1 155 208 896,67 zł	19,66%	18,40%
EFS	37 473 661,34 zł	48 263 761,38 zł	128,79%	493 526 360,64 zł	419 926 859,31 zł	18,26%	
RAZEM	163 811 062,93 zł	244 566 629,47 zł	149,30%	1 851 619 519,78 zł	1 575 135 755,98 zł	19,27%	

Zaplanowany cel certyfikacji Programu dla I kw. 2019 r. został osiągnięty na poziomie 149,30 %, przy czym:

- dla EFRR na poziomie 155,38 %,
- dla EFS na poziomie 128,79 %.

Narastająco na koniec I kw. 2019 r. certyfikacja Programu została osiągnięta z nadwyżką. Poświadczono wydatki na poziomie 19,27 % alokacji Programu zamiast zaplanowanej wysokości 18,40 % alokacji Programu.

W związku z tym, cel certyfikacji Programu wyznaczony na II kw. 2019 r. w wysokości 21,40 % został osiągnięty prawie w 33 %.

II. MONITORING ZAŁOŻEŃ DO PLANU KONTRAKTACJI

1. PODPISANE UMOWY (realizacja Zał. 1 i 2 do PD 2019)

Zgodnie z PD na 2019 r. do prognozy kontraktacji na 2019 r. z tego elementu prognozy przyjęto 4 %, całość na I kw. 2019 r. Z zaplanowanych do podpisania 115 umów o dofinansowanie w I kw. 2019 r. zawarto 83 umowy, czyli wykonano plan w 72 %, natomiast biorąc pod uwagę wartość umów w 79 %. W sumie w I kw. 2019 r. podpisano 108 umów (w tym 25 umów, które nie były planowane do podpisania) i biorąc pod uwagę wartość wszystkich podpisanych umów wykonano plan I kw. w 93,26 %.

Wartość wszystkich podpisanych umów w I kw. 2019 r., tj. 342.367.626,32 zł stanowi 4,18 % alokacji Programu i świadczy o wykonaniu założonego celu kontraktacji na poziomie 4 %.

Przy czym należy zauważyć, że w ramach EFS zaplanowano do podpisania 7 umów, a zawarto 30, co oznacza, że przekroczono planowaną wartość umów do podpisania o 96,58%.

Natomiast w ramach EFRR ze 108 planowanych do podpisania umów podpisano 78, w tym 76 z planowanych do podpisania, a 2 które nie były planowane. 6 umów zostało anulowanych ze względu na odstąpienie od ich podpisania przez IZ lub przez wnioskodawcę. Oznacza to, że utracona została alokacja w wysokości 13.685.151,90 zł, czyli ok. 4 % alokacji zaplanowanej zgodnie z prognozą do zakontraktowania z tego elementu².

EFRR	Planowana liczba umów do podpisania w I kw. 2019 r.	Liczba podpisanych umów w I kw. 2019 r.	% wykonania	Liczba umów podpisanych w I kw. 2019 r. wg Zał. 1 do PD	% wykonania	Liczba umów anulowanych*	% „utraconych” umów do zakontraktowania	Pozostała liczba umów do podpisania	% do wykonania
	108	78	72,22 %	76	70,37 %	6	5,56 %	26	24,07 %
	Planowana wartość umów do podpisania w I kw. 2019 r. (wkład UE)	Wartość umów podpisanych w I kw. 2019 r. (wkład UE)	% wykonania	Wartość umów podpisanych w I kw. 2019 r. wg Zał. 1 do PD (wkład UE)	% wykonania	Wartość umów anulowanych (wkład UE)	% „utraconych” środków do zakontraktowania	Wartość umów do podpisania (wkład UE)	% do wykonania
	344 153 429,43 zł	297 251 966,74 zł	86,37 %	267 455 014,55 zł	77,71%	13 685 151,90 zł	3,98 %	62 946 281,73 zł	18,29 %
EFS	Planowana liczba umów do podpisania w I kw. 2019 r.	Liczba podpisanych umów w I kw. 2019 r.	% wykonania	Liczba umów podpisanych w I kw. 2019 r. wg Zał. 1 do PD	% wykonania	Liczba umów anulowanych	% „utraconych” umów do zakontraktowania	Liczba umów do podpisania	% do wykonania
	7	30	428,57 %	7	100 %	0	-	0	-

² Umowy anulowane oznaczono stosownym komentarzem w Załączniku nr 1 do Sprawozdania.

	Planowana wartość umów do podpisania w I kw. 2019 r. (wkład UE)	Wartość umów podpisanych w I kw. 2019 r. (wkład UE)	% wykonania	Wartość umów podpisanych w I kw. 2019 r. wg Zał. 2 do PD (wkład UE)	% wykonania	Wartość umów anulowanych (wkład UE)	% „utraconych” środków do zakontraktowania	Wartość umów do podpisania (wkład UE)	% do wykonania
	22 950 210,26 zł	45 115 659,58 zł	196,58 %	22 950 210,26 zł	100 %	0	-	0	-
EFRR + EFS	Planowana liczba umów do podpisania w I kw. 2019 r.	Liczba podpisanych umów w I kw. 2019 r.	% wykonania	Liczba umów podpisanych w I kw. 2019 r. wg Zał. 1 do PD	% wykonania	Liczba umów anulowanych	% „utraconych” umów do zakontraktowania	Liczba umów do podpisania	% do wykonania
	115	108	93,91 %	83	72,17 %	6	5,22 %	26	22,61 %
	Planowana wartość umów do podpisania w I kw. 2019 r. (wkład UE)	Wartość umów podpisanych w I kw. 2019 r. (wkład UE)	% wykonania	Wartość umów podpisanych w I kw. 2019 r. wg Zał. 1 do PD (wkład UE)	% wykonania	Wartość umów anulowanych (wkład UE)	% „utraconych” środków do zakontraktowania	Wartość umów do podpisania (wkład UE)	% do wykonania
	367 103 639,69 zł	342 367 626,32 zł	93,26 %	290 405 224,81 zł	79,11 %	13 685 151,90 zł	3,73 %	62946281,73 zł	17,15 %

* umowy anulowane – umowy od podpisania których odstąpiła IZ lub wnioskodawca.

2. KONKURSY I PROJEKTY POZAKONKURSOWE BĘDĄCE W TRAKCIE OCENY (realizacja Zał. 3 i 4 do PD)

Zgodnie z PD na 2019 r. do prognozy kontraktacji na 2019 r. z tego elementu prognozy przyjęto 6 %, w tym 4 % na II kw., 1 % na III kw. i 1 % na IV kw. 2019 r.

Na dzień 31.12.2018 r. w trakcie oceny łącznie było 37 konkursów (bez LGD), w tym w sumie 359 wniosków o dofinansowanie (wod). Z tej puli w I kw. 2019 r. zakończona została ocena 22 konkursów, czyli 59,46 %, w ramach których ocenionych zostało

150 wod, tj. 41,78 % wod będących w ocenie, a pozytywną ocenę uzyskało 119 projektów, czyli 79,33 % wod będących w ocenie w I kw. 2019 r.

Przy czym w ramach EFRR 52 pozytywnie ocenione wod przyniosą efekt w postaci kontraktacji tylko 26% alokacji planowanej w prognozie, a w ramach EFS 67 pozytywnie ocenionych wod przyniesie efekt w postaci kontraktacji 56,91 % alokacji planowanej w prognozie.

Podsumowując:

- alokacja w zatwierdzonych wnioskach (wartość z uchwał wyborowych) w I kw. 2019 r. w kwocie 185.143.961,54 zł stanowi 2,26 % alokacji Programu, więc nie stanowi wystarczającego potencjału do kontraktacji na poziomie 4 % na II kw., zgodnie z tym co zaplanowano w Planie Działań na 2019 rok,
- alokacja zaplanowana w prognozie kontraktacji z tego elementu (w wysokości 555.096.895,23 zł) pomniejszona o alokację projektów ocenionych w ramach 22 naborów dla których podjęto już uchwały wyborowe w I kw. (w wysokości 185.143.961,54 zł) wynosi 369.952.933,69 zł i stanowi 4,52 % alokacji Programu, więc przyjmując efektywność konkursów z I kw. (czyli na poziomie 43,64 %) możemy spodziewać się, że pozostałe 15 konkursów dla których ocena jest jeszcze do zakończenia dadzą efekt w postaci wartości wybranych do dofinansowania wniosków w wysokości 0,7% alokacji Programu, co nie daje potencjału na zaplanowany w prognozie kontraktacji uzysk 1 % kontraktacji w III kw oraz 1 % uzysk w IV kw.2019 r.,
- część umów, które zostały podpisane, choć nie były planowane do podpisania w I kw. 2019 r. pochodziły właśnie z tej kategorii prognozy kontraktacji.

EFRR	Liczba konkursów i projektów pozakonkursowych będących w trakcie oceny wg. Zał. 3 do PD	Liczba naborów ocenionych (podjęta uchwała wyborowa przez ZW)	2/1	Liczba projektów uwzględnionych w prognozie	Liczba wniosków ocenionych w ogóle	5/4	Wnioskowane dofinansowanie w ocenionych projektach	Liczba wniosków pozytywnie ocenionych	% pozytywnie ocenionych wniosków na tle wniosków ocenionych do tej pory (8/5)	Alokacja uwzględniona w prognozie (bez LGD)	Alokacja w zatwierdzonych wnioskach (wartość z uchwał wyborowych)	% wykorzystania alokacji (11/10)	alokacja w zatwierdzonych wnioskach / wnioskowane dofinansowanie w ocenionych wnioskach (11/7)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	29 (bez LGD)	15	51,72 %	257 (bez LGD)	77	29,96 %	167 051 273,38 zł	52	67,53 %	429 853 967,43 zł	113 864 809,00 zł	26,00 %	68,16 %

EFS	Liczba konkursów i projektów pozakonkursowych będących w trakcie oceny wg. Zał. 4 do PD	Liczba naborów ocenionych (podjęta uchwała wyborowa przez ZW)	2/1	Liczba projektów uwzględnionych w prognozie	Liczba wniosków ocenionych w ogóle	5/4	Wnioskowane dofinansowanie w ocenionych projektach	Liczba wniosków pozytywnie ocenionych	% pozytywnie ocenionych wniosków na tle wniosków ocenionych do tej pory	Alokacja uwzględniona w prognozie	Alokacja w zatwierdzonych wnioskach (wartość z uchwał wyborowych)	% wykorzystania alokacji (11/10)	alokacja w zatwierdzonych wnioskach / wnioskowane dofinansowanie w ocenionych wnioskach (11/7)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		8	7	87,50 %	102	73	72,00 %	257216417,72 zł	67	91,78 %	125 242 927,80 zł	71 279 152,54 zł	56,91 %

EFRR + EFS	Liczba konkursów i projektów pozakonkursowych będących w trakcie oceny wg. Zał. 3 i 4 do PD	Liczba naborów ocenionych (podjęta uchwała wyborowa przez ZW)	2/1	Liczba projektów uwzględnionych w prognozie	Liczba wniosków ocenionych w ogóle	5/4	Wnioskowane dofinansowanie w ocenionych projektach	Liczba wniosków pozytywnie ocenionych	% pozytywnie ocenionych wniosków na tle wniosków ocenionych do tej pory	Alokacja uwzględniona w prognozie (bez LGD)	Alokacja w zatwierdzonych wnioskach (wartość z uchwał wyborowych)	% wykorzystania alokacji (11/10)	alokacja w zatwierdzonych wnioskach / wnioskowane dofinansowanie w ocenionych wnioskach (11/7)
		37	22	59,46 %	359	150	41,78 %	424 267 691,10 zł	119	79,33 %	555 096 895,23 zł	185 143 961,54 zł	33,35 %

3. NABORY TRWAJĄCE I NIEZAKOŃCZONE (realizacja Zał. 5 i 6 do PD)

Zgodnie z PD 2019 do prognozy kontraktacji na 2019 r. z tego elementu prognozy, czyli naborów trwających i niezakończonych, przyjęto 5 % przyrostu kontraktacji, z tego 1 % w II kw., 2 % w III kw. i 2 % w IV kw. 2019 r.

Z 18 naborów trwających na dzień 31.12.2018 r. w I kw. 2019 r. zakończyło się 13, czyli 72 %, a łączna liczba złożonych w nich wód to 668 (w tym 547 wniosków preselekcyjnych). 121 wód stanowi 35,03 % alokacji, która została pierwotnie zaplanowana w prognozie, i jednocześnie stanowi 3,08 % alokacji Programu.

Podsumowując, stanowi to wystarczający potencjał do zakontraktowania w II kw. 2019 r. z tych wód umów o wartości 1 % alokacji Programu zgodnie z tym, co zaplanowano, pod warunkiem, że w trakcie II kw. zostanie przeprowadzona i zakończona ocena wniosków oraz, że dojdzie do kontraktacji wystarczającej ilości projektów.

Informacje dodatkowe:

- Największa ilość wód (w tym przypadku wniosków preselekcyjnych) wpłynęła w konkursach w ramach Poddziałania 1.6.2. dotyczących wsparcia dla przedsiębiorców w formie pomocy zwrotnej, ponadto konkursy te bardzo zawyżają % wykorzystanej alokacji, ponieważ wód (wnioski preselekcyjne) złożono o kwotę 164 884 562,62 zł wyższą niż dostępna alokacja, w jednym konkursie złożone wód (wnioski preselekcyjne) stanowią 200 % zaplanowanej alokacji, natomiast w drugim ponad 600 %.
- Największy % niewykorzystanej alokacji zanotowano w konkursie nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 dotyczącym inwestycji z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (3,33%). Jednakże należy wziąć pod uwagę, że jest on zaplanowany do 31.03.2020.
- W konkursie nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-234/18 dotyczącym inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej, mimo wpływu 15 wód pozostała niewykorzystana lokacja w kwocie 24 306 035,56 zł, co stanowi aż 62,02 % alokacji przeznaczonej na konkurs.
- Ponad 200 % wartości alokacji przekroczyły wód złożone w drugiej rundzie konkursu nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18 dotyczącego poprawy jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie (alokacja zaplanowana to 30 mln zł, a wartość wód złożonych to 64,5 mln zł).

EFRR	Liczba trwających naborów wg. Zał. 5 do PD	Alokacja uwzględniona w prognozie	Liczba zakończonych naborów w I kw. 2019 r.	Suma budżetów naborów z ogłoszenia = wkład UE	Liczba złożonych wniosków		Alokacja w złożonych wnioskach		7/4	7/2
					WOD	wniosków preselekcyjnych w ramach 1.6.2	WOD	wnioskach preselekcyjnych w ramach 1.6.2		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	558 500 627,64 zł	11	691 836 483,41 zł	60	547	196 261 949,48 zł	235 457 007,62 zł	28,37 %	35,14 %
EFS	Liczba trwających naborów wg. Zał. 6 do PD	Alokacja uwzględniona w prognozie	Liczba zakończonych naborów w I kw. 2019 r.	Suma budżetów naborów z ogłoszenia = wkład UE	Liczba złożonych wniosków	-	Alokacja w złożonych wnioskach	-	7/4	7/2
	2	26 081 620,00 zł	2	28 765 830,53 zł	61	-	56 141 455,63 zł	-	195,17 %	215,25 %

EFRR + EFS	Liczba trwających naborów wg. Zał. 5 i 6 do PD	Alokacja uwzględniona w prognozie	Liczba zakończonych naborów w I kw. 2019 r.	Suma budżetów naborów z ogłoszenia = wkład UE	Liczba złożonych wniosków		Alokacja w złożonych wnioskach		7/4	7/2
					WOD	wniosków preselekcyjnych w ramach 1.6.2	WOD	wnioskach preselekcyjnych w ramach 1.6.2		
	18	584 582 247,64 zł	13	720 602 313,94 zł	121	547	252 403 405,11 zł	235 457 007,62 zł	35,03 %	43,18 %

4. REALIZACJA HARMONOGRAMU NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU DLA RPO WK-P W I KWARTALE 2019 ROKU (realizacja Zał. 7 i 8 do PD)

Zgodnie z PD 2019 r. do prognozy kontraktacji na 2019 r. z tego elementu prognozy, czyli naborów planowanych do ogłoszenia w I kw. 2019 r., przyjęto 3 % przyrostu kontraktacji, z tego 1 % w III kw. i 2 % w IV kw. 2019 r.

Na I kw. 2019 r. zaplanowano ogłoszenie w sumie 24 naborów wod projektu z łączną alokacją środków w wysokości 287.691.150,83 zł, a ogłoszono 18 naborów (co stanowi realizację Planu na poziomie 75,00 %) na wartość alokacji 187 mln zł (co stanowi realizację Planu na poziomie 65,30 %) i jednocześnie stanowi 2,29 % alokacji Programu. W związku z tym nie stanowi wystarczającego potencjału do kontraktacji na poziomie 3 %, zgodnie z celem w Planie Działań na 2019 rok.

W ramach EFRR zaplanowano 13 naborów na łączną alokację 149 019 101,75 zł, z czego:

- 7 naborów ogłoszono w I kw. zgodnie z Planem, na wartość alokacji 48.740.926,05 zł, co stanowi 32,71 % alokacji planowanej do prognozy z tego elementu,
- 4 nabory przesunięto w harmonogramie poza I kw. 2019 r., na wartość alokacji 36.492.100,00 zł, co stanowi 24,49 % alokacji planowanej do prognozy z tego elementu,
- 2 nabory zostały wykreślone z harmonogramu, co oznacza, że 43,36 % z alokacji planowanej w prognozie na nabory do ogłoszenia w I kw. 2019 r. została wycofana z harmonogramu (dotyczy to dwóch naborów pozakonkursowych - Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu – etap II, Drogi wojewódzkie).

W ramach EFS zaplanowano 11 naborów na łączną alokację 138 672 049,08 zł. Wszystkie nabory ogłoszono w terminie na łączną wartość alokacji 139.110.040,00 zł, co daje 100,32 % pierwotnie zaplanowanej w prognozie kwoty. Przedmiotowa rozbieżność wynika z różnic kursowych euro na moment przyjmowania Harmonogramu naborów (grudzień 2018) i moment ogłaszania konkursów (I kw. 2019).

Wniosek: należy podjąć działania polegające na zaplanowaniu w harmonogramie naborów dodatkowych konkursów.

EFRR	Liczba zaplanowanych naborów WOD do ogłoszenia	Liczba ogłoszonych naborów WOD	% wykonania	Liczba przesuniętych naborów WOD	% przesuniętych naborów	Liczba anulowanych naborów	% anulowanych naborów
	13	7	53,85 %	4	30,77 %	2	15,38 %
	Wartość alokacji w zaplanowanych naborach (wkład UE)	Alokacja w ogłoszonych naborach (wkład UE)	% wykonania	Wartość alokacji w przesuniętych naborach (wkład UE)	% wartości alokacji przesuniętych naborów	Wartość alokacji anulowanych naborów	% wartości anulowanych naborów
	149 019 101,75 zł	48 740 926,05 zł	32,71 %	36 492 100,00 zł	24,49 %	64 619 296,00 zł	43,36 %
EFS	Liczba zaplanowanych naborów WOD do ogłoszenia	Liczba ogłoszonych naborów WOD	% wykonania	Liczba przesuniętych naborów WOD	% przesuniętych naborów	Liczba anulowanych naborów	% anulowanych naborów
	11	11	100%	0	-	0	-
	Wartość alokacji w zaplanowanych naborach (wkład UE)	Alokacja w ogłoszonych naborach (wkład UE)	% wykonania	Wartość alokacji w przesuniętych naborach (wkład UE)	% wartości alokacji przesuniętych naborów	Wartość alokacji anulowanych naborów	% wartości anulowanych naborów
	138 672 049,08 zł	139 110 040,00 zł	100,32 %	0	-	0	-
EFRR + EFS	Liczba zaplanowanych naborów WOD do ogłoszenia	Liczba ogłoszonych naborów WOD	% wykonania	Liczba przesuniętych naborów WOD	% przesuniętych naborów	Liczba anulowanych naborów	% anulowanych naborów
	24	18	75,00%	4	16,67 %	2	8,33 %

	Wartość alokacji w zaplanowanych naborach (wkład UE)	Alokacja w ogłoszonych naborach (wkład UE)	% wykonania	Wartość alokacji w przesuniętych naborach (wkład UE)	% wartości alokacji przesuniętych naborów	Wartość alokacji anulowanych naborów	% wartości anulowanych naborów
	287 691 150,83 zł	187 850 966,05 zł	65,30 %	36 492 100,00 zł	12,68 %	64 619 296,00 zł	22,46 %

Spis załączników:

Załącznik nr 1 Umowy oczekujące na podpisanie w zakresie EFRR,

Załącznik nr 2 Umowy oczekujące na podpisanie w zakresie EFS,

Załącznik nr 3 Konkursy i projekty pozakonkursowe będące w trakcie oceny w ramach EFRR,

Załącznik nr 4 Konkursy i projekty pozakonkursowe będące w trakcie oceny w ramach EFS,

Załącznik nr 5 Nabory trwające i niezakończone w ramach EFRR,

Załącznik nr 6 Nabory trwające i niezakończone w ramach EFS,

Załącznik nr 7 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P w ramach EFRR na I kwartał 2019 roku,

Załącznik nr 8 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P w ramach EFS na I kwartał 2019 rok,

Załącznik nr 9 Wykresy: 1 „Przyrost kontraktacji RPO 2014-2020”,

2 „Prognoza kontraktacji w kwartałach w 2019 roku wraz z informacją o przyjętych założeniach”

3 „Przyrost certyfikacji RPO 2014-2020 w latach od 2016 do 2018 oraz prognoza na rok 2019”,

Załącznik nr 10 Umowy rozwiązane w I kw. 2019 r.

Przygotował:

Departament Funduszy Europejskich

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi