

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zmiana czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej dla przedmiotowego konkursu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury oceny projektów. Zgodnie z podrozdziałem 14.2.11 „Ocena formalno-merytoryczna” ww. instrukcji, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję o zmianie czasu trwania etapu oceny projektu. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Projekt uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (DWRPO).

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Konkurs w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach, został ogłoszony 27 kwietnia 2018 r. Konkurs ma charakter zamknięty. Termin naboru wniosku o dofinansowanie projektu (dalej: wniosek) został wyznaczony od 11 czerwca 2018 r. do 13 lipca 2018 r.

W ramach przedmiotowego konkursu złożonych zostało 70 wniosków na kwotę 229 717 926,50 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z Regulaminem dla przedmiotowego konkursu dniem rozpoczęcia oceny jest dzień przekazania do oceny wszystkich poprawnych pod względem formalnym wniosków. Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek mogła trwać do 15 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia naboru. Procedura oceny zgodnie z zapisami m.in. Regulaminu konkursu powinna trwać 85 dni roboczych, tj. do 5 grudnia 2018 r.

Zgodnie z uchwałą Nr 4/141/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. oraz uchwałą Nr 13/526/19 z dnia 3 kwietnia 2019 r., Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego czas trwania etapu oceny formalno-merytorycznej uległ wydłużeniu o 97 dni roboczych, tj. do dnia 31 maja 2019 r.

DWRPO w pierwszej kolejności miał za zadanie przeprowadzić rozstrzygnięcia w kilkunastu konkursach i projektach pozakonkursowych wskazanych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wynikało to z konieczności pilnej kontraktacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W chwili obecnej ocena przedmiotowego konkursu jest w toku. Z uwagi na dużą ilość projektów oraz stopień trudności przeprowadzanej oceny DWRPO nie jest w stanie w powyżej wskazanym czasie przeprowadzić oceny projektów.

W konsekwencji tego konieczne jest wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-192/18 do dnia 3 lipca 2019 r.

5. Ocena skutków regulacji:

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej o 22 dni robocze, co w konsekwencji oznacza, iż ocena formalno-merytoryczna, trwać będzie 228 dni roboczych, tj. do dnia 3 lipca 2019 r.