

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedłożona przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego na wykonanie zadania pod nazwą „Modernizacja dróg” polega na aktualizacji wydatków w zakresie odnowy nawierzchni dróg oraz odnowy mostów i przepustów. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 12 726 802,00 zł.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41. ust. 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 i 1571) w brzmieniu: „Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.”.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Konsultacje nie są wymagane przepisami prawa.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przedłożona przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Modernizacja dróg” polega na aktualizacji wartości poszczególnych zadań. Wydatki w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie uległy zmianie i wynoszą 12 726 802,00 zł, w tym: 5 376 802,00 zł – finansowane ze środków własnych budżetu województwa, 6 000 000,00 zł – z dotacji z budżetu państwa w ramach rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami oraz 1 350 000,00 zł ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego (w tym: 400 000,00 zł – Gmina Tuchola, 150 000,00 zł – Gmina Sępólno Krajeńskie, 700 000,00 zł – Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, 50 000 zł – Powiat Golubsko-Dobrzyński, 50 000 zł – Gmina Golub-Dobrzyń).

W harmonogramie rzeczowo-finansowym dokonano, m.in. następujących zmian:

- 1) zwiększono wartość zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 557 Rypin – Lipno w m. Rypin, ul. Lipnowska od km 0+004 do km 0+090, dł. 0,086 km bez budowy sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 534” z kwoty 2 718 517,88 zł na kwotę 2 740 107,88 zł;
- 2) zwiększono wartość zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń – Dobrzejewice i ul. Zamkowej w miejscowości Golub-Dobrzyń” z kwoty 2 315 911,14 zł na kwotę 2 322 911,14 zł;
- 3) zmniejszono wartość zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Wąbrzeźno polegająca na remoncie zatok autobusowych w m. Nowy Dwór” z kwoty 200 000,00 zł na kwotę 191 483,71 zł;
- 4) zmniejszono wartość zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 na odc. od km 13+305 do km 13+480, dł. 0,175 km (budowa zatoki autobusowej w m. Gzin, Gm. Dąbrowa Chełmińska)” z kwoty 150 000,00 zł na kwotę 134 588,20 zł;
- 5) zmieniono nazwę zadania pn. „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 552 w m. Łysomice od km 7+200 do km 7+650, dł. 0,450 km” na „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 552 w m. Łysomice od km 7+200 do km 7+650, dł. 0,450 km”;
- 6) zmniejszono wartość zadania pn. „Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 394 w km 10+530 w m. Otorowo” z kwoty 620 186,52 zł na kwotę 615 524,61 zł.

Szczegółowy, rzeczowy wykaz zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

5. Ocena skutków regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót drogowych w ramach zadania pn. „Modernizacja dróg”, umożliwi prawidłowe rozliczenie przedsięwzięć inwestycyjnych, wchodzących w skład przedmiotowego zadania.