

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedłożona przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego na wykonanie zadania pod nazwą „Modernizacja dróg” polega na aktualizacji wydatków w zakresie odnowy nawierzchni dróg oraz powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu o kwotę 150 000,00 zł, z kwoty 12 726 802,00 zł na kwotę 12 576 802,00 zł.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41. ust. 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.) w brzmieniu: „Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.”.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Konsultacje nie są wymagane przepisami prawa.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przedłożona przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Modernizacja dróg” polega na aktualizacji wartości poszczególnych inwestycji. Wydatki w harmonogramie rzeczowo-finansowym uległy zmniejszeniu i wynoszą 12 576 802,00 zł, w tym: 5 376 802,00 zł – finansowane ze środków własnych budżetu województwa, 6 000 000,00 zł – z dotacji z budżetu państwa w ramach rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami oraz 1 200 000,00 zł ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego (w tym: 400 000,00 zł – Gmina Tuchola, 700 000,00 zł – Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, 50 000 zł – Powiat Golubsko-Dobrzyński, 50 000 zł – Gmina Golub-Dobrzyń).

W harmonogramie rzeczowo-finansowym dokonano m.in. następujących zmian:

- 1) zmniejszono wartość zadania pn. „Przebudowa istniejącego rowu przydrożnego przy ul. Toruńskiej polegająca na zabudowie rowu przydrożnego DW 569 ul. Toruńska Golub-Dobrzyń od km 0+821 do km 0+896, dł. 0,075 km, str. lewa” z kwoty 78 561,95 zł na kwotę 73 900,04 zł;
- 2) zwiększono wartość zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń – Dobrzejewice i ul. Zamkowej w miejscowości Golub-Dobrzyń” z kwoty 2 322 911,14 zł na kwotę 2 327 250,39 zł;
- 3) wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 552 od km 4+101 do km 4+401 w m. Lulkowo, dł. 0,300 km” o wartości 349 591,48 zł;
- 4) zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 na odc. od km 13+305 do km 13+480, d. 0,175 km (budowa zatoki autobusowej w m. Gzin, Gm. Dąbrowa Chełmińska);
- 5) zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 552 w m. Łysomice od km 7+200 do km 7+650, dł. 0,450 km”;
- 6) zmniejszono wartość zadania pn. „Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu ”Slurry Seal” na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 242 Więcbork – Falmierowo na odcinku Więcbork – Runowo od km 0+150 do 1+150, dł. 1,000 km” z kwoty 559 472,76 zł na kwotę 557 984,95 zł;
- 7) zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Odrodzenia i bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Sępólnie Krajeńskim”.

Szczegółowy, rzeczowy wykaz zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

5. Ocena skutków regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót drogowych w ramach zadania pn. „Modernizacja dróg”, umożliwi prawidłowe rozliczenie przedsięwzięć inwestycyjnych, wchodzących w skład przedmiotowego zadania.