

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem regulacji jest zmiana uchwały Nr 40/1970/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Projektu Nr RPKP.04.04.00-04-0006/18 pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku”. Powyższe dotyczy zmiany terminu zakończenia realizacji projektu na wniosek Jednostki realizującej Projekt Departamentu Kultury i Edukacji.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi:

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Jednostka realizująca projekt zwróciła się do IZ RPO WK-P z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Projektu. Jednostka realizująca projekt uzasadniła swoją prośbę faktem, iż w dalszym ciągu trwa ocena prawidłowości przeprowadzonej procedury dotyczącej wyboru wykonawców dla 8 Partnerów projektu oraz koniecznością rzetelnej realizacji kosztów pośrednich projektu. W odpowiedzi na ww. prośbę sporządzono Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego uwzględniającą powyższą zmianę. Powyższe stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego niniejszej uchwały.

5. Ocena skutków regulacji:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadza ww. zmianę uznając ją za celową oraz umożliwiającą prawidłowe rozliczenie projektu. Powyższe umożliwi realizację przedmiotowego projektu.