

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Przedmiotem regulacji jest zmiana uchwały Nr 38/1784/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr RPKP.02.02.00-04-0001/17 pn. „Kultura w zasięgu 2.0”. Powyższe dotyczy zmiany terminu zakończenia realizacji projektu oraz dostosowanie wzoru „Zasad realizacji projektu własnego” do aktualnych przepisów prawa w zakresie RODO.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi:**

Nie podlega konsultacjom.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Jednostka realizująca projekt zwróciła się do IZ RPO WK-P z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z uwagi na fakt, iż dotrzymanie przedmiotowego terminu jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Beneficjenta. Wśród głównych powodów, które mają wpływ na wydłużenie terminu realizacji projektu Beneficjent wskazał niedobory kadrowe, które wpływają na opóźnienia realizacji zadań bieżących oraz na wydłużenie zaplanowanych procedur przetargowych, co skutkuje przesunięciem w terminie wdrażania poszczególnych rozwiązań. Niezależnie od zaistniałych problemów Beneficjent poinformował, iż uruchomił postępowania przetargowe w projekcie i przygotowuje się do ogłoszenia kolejnych, a zakładając realny czas trwania powyższych działań, związanych również z zawieraniem i realizacją umów, wnioskuje o wydłużenie czasu trwania projektu, o którym mowa powyżej. Przedmiotowa zmiana nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie wskaźników produktu, rezultatu i na osiągnięcie zakładanych celów projektu oraz na zwiększenie dofinansowania projektu. Nie spowoduje również przekroczenia maksymalnego terminu realizacji projektu wskazanego w Zasadach Składania i Wyboru Projektów Pozakonkursowych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W odpowiedzi na ww. prośbę sporządzono uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego uwzględniającą powyższe zmiany. Powyższe stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego niniejszej uchwały.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadza ww. zmiany uznając je za celowe i umożliwiające prawidłowe rozliczenie projektu. Powyższe umożliwi realizację przedmiotowego projektu.