

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Zmiana czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej dla przedmiotowego konkursu.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury oceny projektów. Zgodnie z podrozdziałem 14.2.11 „Ocena formalno-merytoryczna” ww. instrukcji, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję o zmianie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej projektu. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Projekt uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (DWRPO).

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Konkurs w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej, został ogłoszony 20 września 2018 r. Konkurs ma charakter zamknięty. Termin naboru wniosku o dofinansowanie projektu (dalej: wniosek) został wyznaczony od 29 października 2018 r. do 15 lutego 2019 r.

W ramach przedmiotowego konkursu złożonych zostało 15 wniosków na kwotę 14 884 864,44 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z Regulaminem dla przedmiotowego konkursu dniem rozpoczęcia oceny jest dzień przekazania do oceny wszystkich poprawnych pod względem formalnym wniosków. Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek mogła trwać do 15 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia naboru. Procedura oceny zgodnie z zapisami m.in. Regulaminu konkursu powinna trwać 85 dni roboczych, tj. do 11 lipca 2019 r.

Zgodnie z uchwałą Nr 27/1238/19 z dnia 17 lipca 2019 r. oraz uchwałą Nr 35/1605/19 z dnia 11 września 2019 r., Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego czas trwania etapu oceny formalno-merytorycznej uległ wydłużeniu do 31 października 2019 r.

Z uwagi na dużą ilość konkursów prowadzonych przez DWRPO, między innymi konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-67P/19 (z obszerną dokumentacją projektową obejmującą 20 partnerów), konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-66P/19 (160 partnerów i obszerna dokumentacja projektowa zajmująca 10 segregatorów), konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18 – 40 projektów, konkurs Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/18 – 15 projektów oraz Konkursy Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04 – 287/18 i Nr RPKP.03.04.01-IZ.00-04-228/18 o dużym stopniu złożoności zagadnień merytorycznych, ocena projektów w przedmiotowym konkursie została przesunięta w czasie.

Obecnie DWRPO przeprowadza procedurę oceny projektów, w przedmiotowym konkursie 7 projektów uzyskało pozytywną ocenę formalno-merytoryczną, do pozostałych Wnioskodawców zostały skierowane pisma z uwagami po ocenie formalno-merytorycznej o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień.

W konsekwencji tego konieczne jest wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP. 04.03.00-IZ.00-04-234/18 do dnia 27 listopada 2019 r.

## **5. Ocena skutków regulacji:**

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej o 17 dni roboczych, co w konsekwencji oznacza, iż ocena formalno-merytoryczna, trwać będzie 181 dni roboczych, tj. do 27 listopada 2019 r.