

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedłożona przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego na wykonanie zadania pod nazwą „Modernizacja dróg” polega na aktualizacji wydatków w zakresie odnowy nawierzchni dróg, odnowy mostów i przepustów oraz projektów budowlanych. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 12 576 802,00 zł.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41. ust. 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.) w brzmieniu: „Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.”.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Konsultacje nie są wymagane przepisami prawa.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przedłożona przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Modernizacja dróg” polega na aktualizacji wartości poszczególnych inwestycji. Wydatki w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie uległy zmianie i wynoszą 12 576 802,00 zł, w tym: 5 376 802,00 zł – finansowane ze środków własnych budżetu województwa, 6 000 000,00 zł – z dotacji z budżetu państwa w ramach rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami oraz 1 200 000,00 zł ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego (w tym: 400 000,00 zł – Gmina Tuchola, 700 000,00 zł – Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, 50 000 zł – Powiat Golubsko-Dobrzyński, 50 000 zł – Gmina Golub-Dobrzyń).

W harmonogramie rzeczowo-finansowym dokonano m.in. następujących zmian:

- 1) zwiększono wartość zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń – Dobrzejewice i ul. Zamkowej w miejscowości Golub-Dobrzyń” z kwoty 2 327 250,39 zł na kwotę 2 428 188,77 zł;
- 2) zmniejszono wartość zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 552 od km 4+101 do km 4+401 w m. Lulkowo, dł. 0,300 km” z kwoty 349 591,48 zł na kwotę 309 111,19 zł;
- 3) zmniejszono wartość zadania pn. „Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 394 w km 10+530 w m. Otorowo” z kwoty 615 524,61 zł na kwotę 570 186,52 zł;
- 4) zmieniono nazwę zadania „Projekt wykonawczy dotyczący aktualizacji pozwolenia wodnoprawnego wraz z opracowaniem ekspertyzy prawidłowego posadowienia przepustu w km 11+825 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite – Zbójno” na „Projekt budowlany zamienny dotyczący prawidłowego posadowienia przepustu w km 11+825 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite – Zbójno wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i opinią hydrologiczną” oraz zmniejszono wartość zadania, z kwoty 18 620,00 zł na kwotę 3 500,00 zł.

Szczegółowy, rzeczowy wykaz zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

5. Ocena skutków regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót drogowych w ramach zadania pn. „Modernizacja dróg”, umożliwi prawidłowe rozliczenie przedsięwzięć inwestycyjnych, wchodzących w skład przedmiotowego zadania.