

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedłożona przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego na wykonanie zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146” polega na aktualizacji wydatków do poniesienia w planowanym roku budżetowym. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, działanie 5.1 Infrastruktura drogowa. Dział 600, rozdział 60013. Ogólna wartość zadania w 2019 r. ulega zmniejszeniu o 5 330 483,00 zł, z kwoty 17 992 107,00 zł na 12 661 624,00 zł.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.) w brzmieniu: „Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.”.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Konsultacje nie są wymagane przepisami prawa.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przedłożona przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146” przewiduje wydatki w 2019 r. w kwocie 12 661 624,00 zł, w tym – 4 809 742,00 zł finansowane z dotacji ze środków Unii Europejskiej oraz 7 851 882,00 zł finansowane ze środków własnych budżetu województwa.

W pozycjach harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 dokonano m.in. następujących zmian:

- 1) roboty budowlane – zmniejszono środki o 4 197 595,86 zł, z kwoty 12 808 212,86 zł na 8 610 617,00 zł;
- 2) nadzór inwestorski – zwiększono środki o 22 955,24 zł, z kwoty 382 841,60 zł na 405 796,84 zł;
- 3) nadzór autorski – zmniejszono środki o 31 134,60 zł, z 39 084,60 zł na 7 950,00 zł;
- 4) wykup gruntów – zmniejszono środki o 1 100 089,78 zł, z kwoty 4 290 449,94 zł na 3 190 360,16 zł;
- 5) promocja – zmniejszono środki o 24 618,00 zł, z kwoty 63 000,00 zł na 38 382,00 zł.

Szczegółowy, rzeczowy wykaz zawiera załącznik do uchwały.

5. Ocena skutków regulacji:

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy parametrów przedmiotowej drogi wojewódzkiej i zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego.