

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Zmiana czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej dla przedmiotowego konkursu.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury oceny projektów. Zgodnie z podrozdziałem 14.2.11 „Ocena formalno-merytoryczna” ww. instrukcji, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję o zmianie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej projektu. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Projekt uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (DWRPO).

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Konkurs w ramach, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), został ogłoszony 16 maja 2019 r. Konkurs ma charakter zamknięty. Termin naboru wniosku o dofinansowanie projektu (dalej: wniosek) został wyznaczony od 17 do 28 czerwca 2019 r.

W ramach przedmiotowego konkursu złożony został 1 wniosek na kwotę 2 147 200,00 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z Regulaminem dla przedmiotowego konkursu dniem rozpoczęcia oceny jest dzień przekazania do oceny wszystkich poprawnych pod względem formalnym wniosków. Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek mogła trwać do 15 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia naboru. Procedura oceny zgodnie z zapisami m.in. Regulaminu konkursu powinna trwać 85 dni roboczych, tj. do 20 listopada 2019 r.

Z uwagi na dużą ilość konkursów prowadzonych równoległe przez DWRPO, między innymi konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-67P/19 (z obszerną dokumentacją projektową wniosku obejmującą 20 partnerów), konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-66P/19 (160 partnerów), konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00.04-212/18 - 40 projektów, konkurs Nr RPKP.03.05.01-IZ.00.04-263/18 - 15 projektów oraz Konkursy Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-286/19 i Nr RPKP.03.04.01-IZ.00.04-228/18 o dużym stopniu złożoności zagadnień merytorycznych, ocena projektu w przedmiotowym konkursie została przesunięta w czasie.

Obecnie DWRPO zakończył pierwszą część oceny projektu i przygotowuje do Wnioskodawcy pismo z prośbą o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień. Uwzględniając czas niezbędny na złożenie wyjaśnień przez Wnioskodawcę, i dokończenie procedury oceny projektu, DWRPO nie jest w stanie zakończyć konkursu w założonym terminie.

W konsekwencji tego konieczne jest wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-287/19 do dnia 11 grudnia 2019 r.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej o 15 dni roboczych, co w konsekwencji oznacza, iż ocena formalno-merytoryczna, trwać będzie 100 dni roboczych, tj. do 11 grudnia 2019 r.