

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany uchwały w sprawie przyznania dofinansowania projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910 – I Etap - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 na odcinku od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km” Nr RPKP.05.01.00-04-0015/18.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniona do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

W dniu 13 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr 6/172/19 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910 – I Etap – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 na odcinku od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km” Nr RPKP.05.01.00-04-0015/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

W dniu 30 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przychylił się do wniosku Beneficjenta i wyraził zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji przedmiotowego projektu z dnia 31 grudnia 2019 r. na dzień 31 marca 2020 r.

Zgodnie z argumentacją Beneficjenta wydłużenie terminu realizacji projektu spowodowane jest koniecznością przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, które wg zapisów kontraktowych z wykonawcą robót budowlanych stanowią prace realizowane poza umową podstawową. Wobec powyższych okoliczności opóźnione zostały prace wykonawcy na obszarze, gdzie te badania należało wykonać.

Z uwagi na powyższe konieczne jest wprowadzenie zmian w „Zasadach realizacji projektu własnego” stanowiących załącznik do uchwały w sprawie przyznania dofinansowania projektu. Przedmiotowa zmiana stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektu. Wydłużenie terminu realizacji Projektu pozwoli na zrealizowanie planowanej inwestycji oraz poniesienie wszystkich przewidzianych kosztów w okresie kwalifikowalności.

5. Ocena skutków regulacji:

W związku z wydłużeniem terminu realizacji pojawiła się konieczność zmiany wcześniej wydanej Uchwały. Ponadto celem spełnienia wszystkich uwarunkowań prawnych oraz systemowych należało dostosować zapisy zmienianej Uchwały do obowiązujących i stosowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.