

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na przesunięcie do dnia 31 grudnia 2015 r. terminu realizacji projektu Nr RPKP.05.05.00-04-012/14, pn. „Invest in Bit CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Projekt zgodny z:

- art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25-78 z późn. zm.);
- art. 26 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., 1649 z późn. zm..).

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zgodnie z § 5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” przez okres kwalifikowania wydatków w ramach RPO WK-P należy rozumieć okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne, tj. w okresie od 01.01.2007 r. do 30.09.2015 r. Przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków jest możliwe na wniosek Beneficjenta i w szczególnie uzasadnionych przypadkach po dokonaniu indywidualnej analizy dla danego projektu, np. w sytuacji zagrożenia realizacji projektu w jego końcowej fazie realizacji, po wykazaniu, że dochowano należytej staranności przy jego dotychczasowej realizacji, a większość zaplanowanych działań została już zrealizowana lub w przypadku skomplikowanych sytuacji wynikających z charakteru projektów realizowanych w partnerstwie. Przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków uwarunkowane jest pozytywną decyzją Zarządu Województwa wyrażoną w formie uchwały.

Obecna zmiana dokonywana jest na pisemną prośbę Beneficjenta, dotyczy zmiany terminu zakończenia realizacji projektu z dnia 30 listopada 2015 r. na dzień 31 grudnia 2015 r. Powodem wydłużenia terminu są opóźnione rozliczenia finansowe za zrealizowanie kampanii medialnej w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych. Ponadto pozostały do rozliczenia wydatki pomiędzy Liderem a Partnerami projektu, które to powinny być uregulowane do końca grudnia 2015 r.

Do dnia 30 listopada 2015 r. projekt był zrealizowany w 68,38%.

Zgodnie z wytycznymi w takiej sytuacji wymagane jest aneksowanie umowy o dofinansowanie projektu, w tym przypadku uchwały

W związku z powyższym przedmiotowy wniosek stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego niniejszej uchwały.

### 5. Ocena skutków regulacji:

Przedmiotowa zmiana wpłynie pozytywnie na realizację celu Projektu, którym jest „promocja walorów gospodarczych konurbacji bydgosko-toruńskiej poprzez spotkania

z przedstawicielami firm zagranicznych i prezentacje walorów inwestycyjnych regionu i poszczególnych miast w dwóch zagranicznych imprezach targowych”, natomiast nie wpłynie na wysokość wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania w ramach realizowanego Projektu, spowoduje jedynie przesunięcie części wydatków na koniec IV kwartał 2015 r. i zmniejszy margines czasowy przeznaczony na rozliczenie wydatków. Ponadto zapewni pełną promocję potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej” i zapewnienie realizacji w pełnym zakresie założonego w nim celu.