

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Beneficjentem Projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego będący zarazem Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W takim przypadku na podstawie §16 uchwały nr 4/90/15 Zarządu Województwa decyzja zmieniająca dofinansowanie podejmowana jest w formie uchwały zmieniającej.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Na podstawie art. 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., s. 25-78 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.), Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w przypadku projektów własnych podejmuje uchwałę o ich dofinansowaniu. Uchwałą Nr 4/90/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. przyznano dofinansowanie dla projektu Nr RPKP.05.05.00-04-012/14 pn. „Invest in Bit CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej” w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi);

Przepisy prawa nie wymagają konsultacji w sprawie przedmiotowej uchwały.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Obecna zmiana dokonywana jest na pisemną prośbę Beneficjenta, dotyczy zmiany terminu zakończenia realizacji projektu z dnia 30 listopada 2015 r. na dzień 31 grudnia 2015 r. Powodem wydłużenia terminu są opóźnione rozliczenia finansowe za realizowanie kampanii medialnej w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych na rzecz ww. projektu. Ponadto pozostały jeszcze do rozliczenia wydatki pomiędzy Liderem a Partnerami projektu, które powinny być uregulowane do końca grudnia 2015 r.

Do dnia 30 listopada 2015 r. projekt był zrealizowany w 68,38%.

Zgodnie z wytycznymi w takiej sytuacji wymagane jest aneksowanie umowy o dofinansowanie projektu, w tym przypadku uchwały.

5. Ocena skutków regulacji:

Powyższe działanie będzie miało pozytywny wpływ na przedmiot projektu, poprzez zapewnienie realizacji założonego w nim celu, jakim jest promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej oraz umożliwi zrealizowanie przez Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Certyfikacji i Monitoringu Funduszy Unijnych pełnego zakresu rzeczowego projektu i nie wymaga zmiany innych uchwał lub zarządzeń.