

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na przesunięcie do dnia 16 grudnia 2015 r. terminu realizacji projektu Nr RPKP.05.02.01-04-091/14, pn. „Podniesienie konkurencyjności firmy Przyjazne Serce Hanna Świątek z gminy Białe Błota poprzez zakup środków trwałych pozwalających świadczyć udoskonalone usługi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Projekt zgodny z:

- art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25-78 z późn. zm.);
- art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392);
- art. 26 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.).

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zgodnie z § 5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” przez okres kwalifikowania wydatków w ramach RPO WK-P należy rozumieć okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne, tj. w okresie od 01 stycznia 2007 r. do 30 września 2015 r. Przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków jest możliwe na wniosek Beneficjenta i w szczególnie uzasadnionych przypadkach po dokonaniu indywidualnej analizy dla danego projektu, np. w sytuacji zagrożenia realizacji projektu w jego końcowej fazie realizacji, po wykazaniu, że dochowano należytej staranności przy jego dotychczasowej realizacji a większość zaplanowanych działań została już zrealizowana lub w przypadku skomplikowanych sytuacji wynikających z charakteru projektów realizowanych w partnerstwie. Przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków uwarunkowane jest pozytywną decyzją Zarządu Województwa wyrażoną w formie uchwały.

Wnioskowana przez Beneficjenta zmiana terminu zakończenia realizacji projektu spowodowana jest nieopłaceniem dwóch faktur za II etap remontu i modernizacji budynku mieszkalnego – domu opieki w Murowańcu, będących integralnie związanych z realizacją przedmiotowego projektu, w okresie kwalifikowalności wydatków tj. do dnia 30 września 2015 r. Beneficjent w dniach 14 grudnia 2015 r. i 16 grudnia 2015 r. opłacił w 100% przedmiotowe faktury, jednakże termin płatności wykracza poza termin realizacji projektu.

Wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 16 grudnia 2015 r. umożliwi Beneficjentowi zrealizowanie zaplanowanej inwestycji, zarówno w zakresie rzeczowym, jak i finansowym. Postęp rzeczowo-finansowy projektu na podstawie ostatniego złożonego wniosku o płatność wynosi 100 % .

W związku z powyższym przedmiotowy wniosek stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego niniejszej uchwały.

5. Ocena skutków regulacji:

Konsekwencją przyjęcia niniejszej uchwały będzie przesunięcie do dnia 16 grudnia 2015 r. terminu realizacji projektu Nr RPKP.05.02.01-04-091/14, pn. „Podniesienie konkurencyjności firmy Przyjazne Serce Hanna Świątek z gminy Białe Błota poprzez zakup środków trwałych pozwalających świadczyć udoskonalone usługi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.