

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany terminu zakończenia realizacji projektu Nr RPKP.04.04.00-04-0007/19 pn. „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2019”.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi);

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Beneficjent wystąpił z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 sierpnia 2020 r., której powodem są opóźnienia w realizacji operacji finansowych związane z przesunięciem środków pomiędzy poszczególnymi kontami w celu wypłaty należnych kwot dla Partnerów Projektu a także wystawienie i opłacenie noty za wynagrodzenia dla pracowników projektu za miesiąc czerwiec, po 30 czerwca 2020 r., co jest wynikiem reorganizacji pracy spowodowanej wprowadzeniem na terenie całego kraju ograniczeń wynikających z epidemii Covid-19.

Beneficjentem Projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego będący zarazem Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W takim przypadku decyzja dotycząca zmiany terminu zakończenia realizacji projektu podejmowana jest w formie uchwały zmieniającej.

5. Ocena skutków regulacji:

Wprowadzona zmiana w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji projektu pozwoli na kwalifikowanie wydatków projektu w pełnym zakresie rzeczowym zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.