

KS-S.0003,4.2019

Stanisław Pawlak  
Radny Województwa  
Kujawsko – Pomorskiego

WPLYNEŁO  
Kancelaria Sejmiku


03-12-2020

L.dz. ....  
Podpis .....(2)

YAG  
Pawlak

Lubraniec, 30.11.2020 r.

Pan  
Piotr Całbecki  
Marszałek Województwa  
Kujawsko – Pomorskiego



### **Szanowny Panie Marszałku**

W bieżącym roku prowadzone są prace budowlane w Zespole Pałacowo – Parkowym w Wieńcu. Upiął rok realizacji projektu, czyli połowa terminu określonego umową z wykonawcą. Dlatego jest to odpowiedni czas dokonania oceny postępu prac przy remoncie , przebudowie i modernizacji Zespołu Pałacowo – Parkowego z infrastrukturą. Tym bardziej , że wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku na tym zadaniu wynosi jedynie 779 tyś zł., tj. 11,4 % planu przy planowanych nakładach z budżetu województwa w latach 2019 – 2021 stanowiących kwotę 7.833 tyś zł. Sfinansowano przede wszystkim nadzór budowlany i prace rozbiórkowo – wyburzeniowe.

Wobec powyższego uprzejmie proszę o aktualną informację istniejącej sytuacji i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jak jest realizowany harmonogram rzeczowo – finansowy prac wynikających z obowiązującej umowy i w jakim terminie przewiduje się zakończenie wszystkich prac i oddanie obiektu do użytkowania ?
2. Na jaką wartość wykonano prace i jakie płatności zrealizował inwestor ?
3. Na jakim etapie są roboty przy rozbiórce i naprawie konstrukcji dachu , wymiany stolarki okiennej i drzwiowej , wzmocnienie ścian i wykonaniu elewacji ?
4. Czy rozbierając dach wykonawca odpowiednio zabezpiecza odkryty budynek przed skutkami deszczu i zimy ?
5. Czy obowiązująca umowa realizacji zadania przewiduje wyposażenie odbudowanych budynków zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym dla Kujawskiego Centrum Muzyki ?

Powyższa inwestycja posiada pełne zabezpieczenie finansowe , dlatego należy poprzez odpowiedni nadzór przestrzegać obowiązujących terminów realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego i nie dopuścić do aneksowania umowy.

**Z poważaniem**  
Stanisław Pawlak