

Wieloletni plan działań dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Załącznik do uchwały Nr 11/411/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 marca 2021 r.

Toruń, marzec 2021 r.

Wstęp

Celem *Wieloletniego planu działań dla RPO WK-P 2014-2020* jest określenie poziomów kontraktacji oraz certyfikacji w latach 2021-2023 niezbędnych do pełnego wdrożenia Programu. Zostały one określone w formie celów rocznych dla Programu oraz odrębnie dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niniejszym dokumentem wprowadza się zmiany do uchwały Nr 9/367/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia *Wieloletniego planu działań dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020*.

I. Założenia

Do wyliczeń uwzględniono alokację Programu przeliczoną według kursu 1€ = 4,5565 zł, tj. 8 673 481 317,72 zł.

Przyjęto, że:

- 1) do końca 2020 r. w ramach EFRR zakontraktowano 823 294 537,94 zł w ramach IF, co stanowi 13,2% alokacji EFRR i 9,5% alokacji programu.
Natomiast kwota EFRR zakontraktowana do 31.12.2020 r. poza IF wynosi 4 578 136 202,55 zł, co stanowi 73,4% alokacji EFRR i 52,8 % alokacji Programu.

Założono, że:

- 2) na lata 2021, 2022 i 2023 przypada nałożenie wdrażania Programu przyszłej perspektywy dla lat 2021-27, co nastąpi w następującym zakresie:
 - w roku 2022 i 2023 w zakresie dalszego ogłaszania naborów konkursowych i pozakonkursowych, dokonywania oceny projektów, podpisywania umów, wdrażania projektów, ich kontroli i rozliczania, dokonania wyboru menadżerów funduszy, oraz certyfikowania wydatków do KE w sposób umożliwiający wywiązanie się z wypełnienia zasady n+3 (anulowania zobowiązań) na koniec 2022 roku,
- 3) założony w Załączniku nr 1 procentowy poziom kontraktacji w poszczególnych latach to zbilansowany stan kontraktacji wg SL2014, tj. uwzględnia aneksowanie oraz rozwiązywanie umów,
- 4) mając na uwadze, że Plan działań zakłada osiągnięcie 100% alokacji przyznanej na realizację Programu należy również zaplanować działania, które przyczynią się do osiągnięcia dodatkowych 5% alokacji.

II. Kroki niezbędne do realizacji Wieloletniego planu działań dla RPO WK-P 2014-2020

- 1.1. Krok 1 – osiągnięcie kontraktacji na poziomie 10% przyrostu w 2021 roku, tj. zgodnie z założeniami *Planu Działań na 2021 rok dla RPO WK-P na lata 2014-2020*.

W tym celu założono dążenie do:

- a/ zwiększenie alokacji w konkursach, w których istnieje większy potencjał złożonych i poprawnych wniosków o dofinansowanie (wod), np. w Poddziałaniu 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Działaniu 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałaniu 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, Poddziałaniu 10.2.2 Kształcenie ogólne oraz Poddziałaniu 10.2.3 Kształcenie zawodowe,
- b/ aneksowania umów realizowanych w ramach EFS i EFRR celem zwiększenia kontraktacji, po osiągnięciu odpowiedniego poziomu realizacji projektu,
- c/ wykorzystania potencjału projektów pozakonkursowych w ramach EFRR na 2021 rok.

2.2 Krok 2 – zaplanowanie potencjału niezbędnego do osiągnięcia kontraktacji na poziomie 9% przyrostu w 2022 r.:

Przyjęto, że obecny potencjał to:

- 1) według harmonogramu naborów wniosków z 17.12.2020 r.) alokacja z naborów zaplanowanych w harmonogramie naborów na 2021 rok, z kwartałów które mogą stanowić potencjał kontraktacji w 2022 roku, tj. z IV kwartału stanowi około 2 mln zł, licząc 80% z tej wartości otrzymamy kwotę 1,6 mln zł, co daje 0,01% alokacji Programu,
- 2) środki alokacji RPO nierozdysponowane w harmonogramie na 2021, a stanowiące potencjał kontraktacji na 2022 r., tj. około 66,4 mln zł (80% z 83 mln zł), co daje 0,76% alokacji Programu,
- 3) środki pomocy technicznej planowane do zakontraktowania w 2022 r. to 16,3 mln zł, co daje 0,19% alokacji Programu,
- 4) 20% środków, które nie zostały uwzględnione w Planie działań na 2021 rok, tj. 191 733 270,67 zł, co stanowi 2,21% alokacji Programu.

Na przyszły potencjał niezbędny do zaplanowania dla kontraktacji 2022 roku składać się mogą następujące działania:

- 1) zaplanowanie dodatkowych naborów w harmonogramie - do wzięcia pod uwagę jako potencjał kontraktacji na 2022 rok pozostają trzy kwartały harmonogramu naborów, tj. III i IV kw. 2021 roku oraz I kw. 2022 r.
- 2) zwiększenie alokacji w konkursach, w których wartość wnioskowanego dofinansowania w pozytywnie ocenionych projektach przekracza pierwotną alokację,
- 3) zaplanowanie dodatkowych projektów pozakonkursowych (kwestia wymaga dalszej analizy),
- 4) aneksowanie umów realizowanych, w celu zwiększenia kontraktacji, po osiągnięciu odpowiedniego poziomu realizacji projektu,
- 5) dofinansowanie projektów znajdujących się na listach rezerwowych.

Decyzje o zastosowaniu wyżej wymienionych lub innych działań zostaną podjęte w terminie późniejszym.

Załączniki:

- 1. Tabela „Przyrost kontraktacji RPO 2014-2020” i wykres „Przyrost kontraktacji RPO 2014-2020”,
- 2. Tabela „Przyrost certyfikacji RPO 2014-2020” i wykres „Przyrost certyfikacji RPO 2014-2020”

Przygotował: Departament Funduszy Europejskich, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi