

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Przedmiotem regulacji jest zmiana uchwały Nr 24/1023/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r., zmienionej uchwałą Nr 1/29/21 z dnia 13 stycznia 2021 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Nr RPKP.03.03.00-04-0021/19 pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu”. Powyższe dotyczy zmiany terminu zakończenia realizacji projektu.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi:**

Nie podlega konsultacjom.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Jednostka realizująca projekt zwróciła się do IZ RPO WK-P z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z uwagi na fakt, iż w dniu 01 marca 2021 r. Beneficjent otworzył trzecie postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu i wartości złożonych ofert przekroczyły środki przyznane w ramach projektu, w związku z czym postępowanie zostało anulowane. W związku z koniecznością ogłoszenia kolejnego postępowania na wykonanie robót budowlanych konieczne jest wydłużenie terminu realizacji przedmiotowego projektu do dnia 31 grudnia 2021 r. Przedmiotowa zmiana nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie wskaźników produktu, rezultatu i na osiągnięcie zakładanych celów projektu. Nie spowoduje również przekroczenia maksymalnego terminu realizacji projektu wskazanego w Regulaminie konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-270/19. Powyższe stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego niniejszej uchwały.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadza ww. zmianę uznając ją za celową i umożliwiającą prawidłową realizację i rozliczenie projektu.