

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zbiorcze zestawienie kosztów dotyczy zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”, realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Priorytet inwestycyjny: Infrastruktura drogowa. Wartość zadania ogółem po zmianie wynosi 20.905.199,00 zł. Planuje się zrealizować zadanie w latach 2016-2021.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41. ust. 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) w brzmieniu: „Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.”

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Konsultacje nie są wymagane przepisami prawa.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przedłożone przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zbiorcze zestawienie kosztów dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” przewiduje wydatki ogółem w kwocie 20.905.199,00 zł, w tym: 15.751.934,00 zł - finansowane ze środków Unii Europejskiej, 3.681.615,00 zł - ze środków własnych budżetu województwa i 1.471.650,00 zł – ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki ogółem w latach 2016-2021 uległy zmianie i polegają na:

- a) zwiększeniu wydatków na roboty budowlane z kwoty 12.800.000,01 zł do kwoty 14.001.596,78 zł,
- b) zmniejszeniu wydatków na prace przygotowawcze kwalifikowalne o 19.680,00 zł z kwoty 195.948,00 zł do kwoty 176.268,00 zł,
- c) zwiększeniu wydatków na prace przygotowawcze niekwalifikowalne o 19.680,00 zł z kwoty 18.450,00 zł do kwoty 38.130,00 zł.

Pozostałe kategorie wydatków pozostają bez zmian tzn.

- a) dostawa i uruchomienie jednostki pływającej – 5.904.000,00 zł,
- b) wykup gruntu – 294.627,53 zł,
- c) nadzór inwestorski – dot. przebudowy drogi woj. nr 249 – 153.750,00 zł,
- d) nadzór inwestorski – dot. dostawy jednostki pływającej – 116.850,00 zł,
- e) koszty pośrednie rozliczane ryczałtowo – 219.976,96 zł.

Zmianie uległy wydatki poniesione w latach poprzednich z 3.161.101,23 zł na 5.541.642,00 zł, wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym z 12.976.021,00 zł na 15.363.557,00 zł i wydatki do poniesienia w latach następnych z 3.566.480,00 zł na 0,00 zł.

Szczegółowy, rzeczowy wykaz zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

5. Ocena skutków regulacji:

Zatwierdzenie zbiorczego zestawienia kosztów dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” przyczyni się do prawidłowego rozliczenia inwestycji.