

**OPERA NOVA**w Bydgoszczy  
ul. Marszałka Focha 5  
85-070 BYDGOSZCZNIP 967-00-91-897  
Departament/jednostka sporządzająca

Bydgoszcz

25.05.2021 r.

**Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania na 2021 rok****I. Nazwa zadania: "Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy"****II. Zestawienie kosztów (nakładów)**

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Roboty budowlana	Budżet Województwa śr. włas.	1	11663904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Miasto Bydgoszcz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem		11663904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Koszt inżyniera kontraktu (przetargi, nadzór)	Budżet Województwa śr. włas.	2	212938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Miasto Bydgoszcz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem		212938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Nadzór autorski	Budżet Województwa śr. włas.	3	20236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Miasto Bydgoszcz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem		20236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Obsługa prawna	Budżet Województwa śr. włas.	4	12138,00	0,00	6014,00	0,00	0,00	0,00	6014,00
		Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Miasto Bydgoszcz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem		12138,00	0,00	6014,00	0,00	0,00	0,00	
5	Koszty związane z dodatkowymi robotami i usługami wynikającymi z realizacji inwestycji	Budżet Województwa śr. włas.	5	595460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Miasto Bydgoszcz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem		595460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



<b>Razem zadanie pt. "Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg"</b>	Budżet Województwa śr. włas.	12504676,00	0,00	6014,00	0,00	0,00	0,00	6014,00	0,00	0,00	6014,00
	Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Miasto Bydgoszcz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	12504676,00	0,00	6014,00	0,00	0,00	0,00	6014,00	0,00	0,00	6014,00

**Pełnomocnik ds. organizacyjny Opery**  
*Wojciech Bartczak*  
 Dyrektor ds. organizacyjnych Opery  
 sporządził: *Wojciech Bartczak*  
 dyrektor departamentu/jednostki

**DYREKTOR**  
*Maciej Figas*  
 dyrektor departamentu/jednostki

**Naczelnik Wydziału Kultury**  
*1.06.21*  
*Marzena Kryska*  
 (1)

**Główny specjalista**  
*[Signature]*  
 Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (3)  
 Dyrektor departamentu merytorycznego  
*Jerzy Janczarski*  
 Dyrektor departamentu merytorycznego

**Departament Organizacyjnego**  
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony  
*[Signature]*  
 Wicemarszałek Województwa  
*Zbigniew Ostrowski*

*R.M.*  
 podpis osoby sprawdzającej  
 z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego (1)  
 Dyrektor Departamentu Organizacyjnego  
*[Signature]*  
 z-ca Sekretarza Województwa (1)  
*[Signature]*  
 członek Zarządu

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

*[Signature]*

**CZĘŚĆ OPISOWA DO HARMONOGRAMU NA 2021 ROK  
ZADANIA FINANSOWANEGO Z BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

**pn. „Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy”**

**a) uzasadnienie celowości realizacji zadania**

Opera Nova jest prestiżową ciągle rozwijającą się instytucją kultury wpisaną w wizerunek Bydgoszczy jako miasta z dużym potencjałem kulturalnym. Dalszy jej rozwój uwarunkowany jest dobudowaniem przy gmachu operowym uzupełniającego obiektu sprzyjającego dalszemu rozwojowi instytucji i Miasta. Na terenie planowanej inwestycji aktualnie funkcjonuje prowizoryczny, niefunkcjonalny i nieestetyczny parking samochodowy o niewystarczającej ilości stanowisk. Znalezienie miejsca parkingowego w pobliżu Opery jest utrudnione tym bardziej, że jest on usytuowany w centrum miasta, w sąsiedztwie wielu publicznych instytucji. Opracowany projekt przewiduje wybudowanie na terenie przy Operze Nova dwupoziomowego garażu podziemnego z usytuowanym nad nim placem spacerowo-wypoczynkowym z elementami zieleni. W projekcie szczególną uwagę zwrócono na ochronę rosnącego na obrzeżu terenu zabudowy pomnika przyrody (platan klonolistny) oraz zrealizowaniu nasadzeń drzewami które rekompensują dokonane wcześniej wycinki drzew.

**b) zakres rzeczowy zadania:**

- Pozyskanie w trybie zapytania ofertowego kancelarii do obsługi prawnej inwestycji;
- Wznowienie zawieszonyj umowy na obsługę inwestycji przez inżyniera kontraktu;
- Przeprowadzenie przetargu i podpisanie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.

**c) ocena ekonomicznej efektywności zadania**

Szybkie wdrożenie projektu pozwoli na osiągnięcie celów w zakładanym horyzoncie czasowym. Należy mieć na uwadze, że pozytywne oddziaływanie projektu widoczne będzie natychmiast po jego zrealizowaniu i pozwoli na trwałe rozwiązanie istniejących problemów.

**d) dane o planowanych efektach rzeczowych zadania**

Realizacja projektu przyczyni się zarówno do poprawy atrakcyjności gmachu Opery oraz poszerzenia jej oferty kulturalnej. Docelowo uporządkuje także niezagospodarowany, szpecący dziś teren w centrum Bydgoszczy.

Pełnomocnik  
ds. rozbudowy Opery  
*mgr inż. Wojciech Bartczak*