

KN-1, 782, 35200
OPERA NOVA
 Bydgoszcz
 ul. Marszałka Focha 5
 85-070 BYDGOSZCZ
 NIP 967-00-01-897

Departament/jednostka sporządzająca

Bydgoszcz **WPŁYNEŁO** 29.06.2021 r.

Departament Organizacyjny

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania na 2021 rok

06. LIP. 2021

ilość zał. 102/21
 podpis

I. Nazwa zadania: "Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krag"

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Roboty budowlane	Budżet Województwa śr. włas.	✓	28225886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miasto Bydgoszcz		28225886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		✓ 28225886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Mechanika sceny	Budżet Województwa śr. włas.	✓	2432318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miasto Bydgoszcz		2432318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		✓ 2432318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Oświetlenie sceniczne i systemy audio video	Budżet Województwa śr. włas.	✓	6036257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miasto Bydgoszcz		6036257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		✓ 6036257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Elektroakustyka	Budżet Województwa śr. włas.	✓	2166220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miasto Bydgoszcz		2166220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		✓ 2166220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kinotechnika	Budżet Województwa śr. włas.	✓	862661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miasto Bydgoszcz		862661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		✓ 862661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				175322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6	Fotele, trybuny składane, podłoga taneiczna	Budżet Województwa śr. włas. Środki własne jednostki Miasto Bydgoszcz Razem	1807725,00 0,00 1807725,00 3615450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
7	Zakup i montaż wyposażenia gastronomicznego	Budżet Województwa śr. włas. Środki własne jednostki Miasto Bydgoszcz Razem	144378,00 0,00 144378,00 288756,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	Koszt inżyniera kontraktu (przetargi, nadzór)	Budżet Województwa śr. włas. Środki własne jednostki Miasto Bydgoszcz Razem	760717,00 0,00 760717,00 1521434,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
9	Nadzór autorski	Budżet Województwa śr. włas. Środki własne jednostki Miasto Bydgoszcz Razem	72292,00 0,00 72292,00 144584,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	Obsługa prawna	Budżet Województwa śr. włas. Środki własne jednostki Miasto Bydgoszcz Razem	43362,00 0,00 43362,00 86724,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
11	Koszty związane z dodatkowymi robotami i usługami wynikającymi z realizacji inwestycji	Budżet Województwa śr. włas. Środki własne jednostki Miasto Bydgoszcz Razem	2127591,00 0,00 2127591,00 4255182,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Razem zadanie pt. "Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krag"		Budżet Województwa śr. włas. Środki własne jednostki Miasto Bydgoszcz Razem	44679407,00 0,00 44679407,00 89358814,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Pełnomocnik
ds. rozbudowy Opery
mgr inż. Wojciech Bartczak

DYREKTOR

Maciej Figas
dyrektor departamentu/jednostki
Wydział Kultury
Marzena Krawczyńska

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jerzy Janczarski

Departament merytoryczny
Dokument został sporządzony pod względem celowościowym

podpis: osoby sprawdzającej

Dyrektor departamentu merytorycznego

Departament Organizacyjny
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

07. 07. 2021
Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
Anita Ryłska
(1)

podpis osoby sprawdzającej

z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego
Maciej Gzpiel
(1)
07. 07. 2021

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

członek Zarządu

K10-II. 789. 35. 2021

**CZEŚĆ OPISOWA DO HARMONOGRAMU NA 2021 ROK
ZADANIA FINANSOWANEGO Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

pn. „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg”

a) uzasadnienie celowości realizacji zadania

Opera Nova jest prestiżową ciągle rozwijającą się instytucją kultury wpisaną w wizerunek Bydgoszczy jako miasta z dużym potencjałem kulturalnym. Dalszy jej rozwój uwarunkowany jest dobudowaniem przy gmachu operowym uzupełniającego obiektu sprzyjającego dalszemu rozwojowi instytucji i Miasta. Opracowana dokumentacja przewiduje wybudowanie na terenie przy Operze Nova obiektu przeznaczonego na cele kulturalne tzw. IV kręgu. Zaplanowane do zrealizowania w IV kręgu sale kameralna, kinowa oraz przestrzeń wystawiennicza stworzą kolejne możliwości przybliżania społeczeństwu dorobku kulturalnego, a także przeprowadzania imprez kongresowych, które aktualnie są realizowane z wykorzystaniem zlokalizowanych w budynku Opery sal widowiskowych, kongresowych i seminarijnych.

Idea budowy IV kręgu jest kontynuacją koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przedstawionej przez prof. dr. inż. arch. Józefa Chmiela w konkursie architektonicznym, na podstawie której wybudowano gmach Opery Nova (autorami architektury Opery Nova są: prof. dr. inż. arch. Józef Chmiel oraz dr. inż. arch. Andrzej Prusiewicz). Realizacja zamierzenia porządkować będzie ład urbanistyczny w tej centralnej części Bydgoszczy.

b) zakres rzeczowy zadania:

- Pozyskanie w trybie zapytania ofertowego kancelarię do obsługi prawnej inwestycji;
- Wznowienie zawieszony umowy na obsługę inwestycji przez inżyniera kontraktu;
- Przeprowadzenie przetargu i podpisanie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.

c) ocena ekonomicznej efektywności zadania

Szybkie wdrożenie projektu pozwoli na osiągnięcie celów w zakładanym horyzoncie czasowym. Należy mieć na uwadze, że pozytywne oddziaływanie projektu widoczne będzie natychmiast po jego zrealizowaniu i pozwoli na trwałe rozwiązanie istniejących problemów.

d) dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Realizacja projektu przyczyni się zarówno do poprawy atrakcyjności gmachu Opery oraz poszerzenia jej oferty kulturalnej. Docelowo uporządkuje także niezagospodarowany, szpecący dziś teren w centrum Bydgoszczy.

Za celowością oraz sposobem realizacji przedsięwzięcia przemawiają:

- efekt rewitalizacyjny „starej tkanki urbanistycznej”,
- wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Bydgoszczy,
- rozwój przedsięwzięć kulturalnych podnoszących prestiż miasta,
- poprawa atrakcyjności turystycznej centrum miasta,
- zgodność projektu ze Strategią Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku.

Pełnomocnik
ds. rozbudowy Opery
mgr inż. Wojciech Bartczak