

Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej
ul. Słowackiego 1 a,
87-800 W Ł O C Ł A W E K
tel./fax 262-36-26
MUSEUM REJESTROWANE
Departament/jednostka sporządzająca

KW-1, 402.44.0021

WPLYNEŁO
Departament Organizacyjny
23. CZE. 2021
ilość zal. 1819/21
podpis K.K.

Załącznik
do uchwały Nr 28/1171/21
Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22 lipca 2021 r.

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektu budowlanego rozbudowy budynku gospodarczo-garażowego na terenie KDPE w Kłóbce.

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

L.p.	Treść	Źródła finansowania	poz. ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2021 podziałem na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego (dokumentacji projektowo-kosztorysowej) do pozwolenia na budowę, wraz z projektem uporządkowania terenu.	Budżet Województwa śr wł Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki z UE Środki własne jednostki		22 000,00 zł		22 000,00 zł				22 000,00 zł
OGÓLEM WARTOŚĆ ZADANIA				22 000,00 zł		22 000,00 zł				22 000,00 zł
Budżet Województwa śr wł.				- zł		- zł				- zł

DYREKTOR MUZEUM
[Signature]
mgr Piotr Nowakowski
Sporządził

Naczelnik
Wydziału Kultury (1)
[Signature]
Małżyszyna Kryńska

DYREKTOR MUZEUM
[Signature]
mgr Piotr Nowakowski
Główny specjalista
[Signature]
podpis osoby sprawdzającej
Krzysztof Kaszewska

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
[Signature]
Jerzy Januszewski (3)
Dyrektor Departamentu merytorycznego

z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego
Dyrektor Wydziału Inwestycji
Marek Czepiel

[Signature]
podpis osoby sprawdzającej

Wydział Inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji (1)
[Signature]
Anita Ryłska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Członek Zarządu
Sekretarz Województwa
[Signature]
Marek Sniżycki (7)

28.06.2021

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Część opisowa harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektu budowlanego rozbudowy budynku gospodarczo-garażowego na terenie KDPE w Kłóbce.

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Budynek zaplecza technicznego w KDPE w Kłóbce pełni funkcje magazynowe dla urządzeń technicznych i materiałów eksploatacyjnych, funkcje garażu dla ciągnika z osprzętem oraz warsztatu stolarskiego i mechanicznego. Został on zbudowany w 1985 r. jako budynek parterowy, drewniany o powierzchni zabudowy 96 m². Od tego czasu powierzchnia KDPE w Kłóbce powiększyła się trzykrotnie podobnie jak liczba pracowników technicznych, ilość maszyn i urządzeń oraz zakres napraw bieżących i związanych z utrzymaniem terenu. W związku z powyższym obecna powierzchnia budynku jest niewystarczająca i wymaga znacznego powiększenia, dlatego planuje się jego przedłużenie w celu uzyskania powierzchni ok. 200 m². Budynek zostanie zmodernizowany przy zachowaniu neutralnego, tradycyjnego charakteru bez zakłócenia aktualnego krajobrazu. Będzie on przedłużony w kierunku nieużytkowym i wcięty w pochyłość terenu.

2. Zakres rzeczowy zadania:

- 1) opracowanie projektu budowlanego – wykonawczego; obejmujący branże: architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne (w tym instalacja odgromowa);
- 2) opracowanie projektu zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia budynku;
- 3) uzgodnienia dokumentacji (Konserwator Zabytków, rzeczoznawca ds. p.poż. i Sanepid);
- 4) przeprowadzenie procedur administracyjnych do pozwolenia na budowę;
- 5) opracowanie dokumentacji do przeprowadzenia przetargu – przedmiar i kosztorysy.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Podstawową, wymierną korzyścią z realizacji zadania będzie uzyskanie powierzchni umożliwiającej bezpieczne przechowywanie urządzeń i materiałów do utrzymania skansenu oraz poprawa warunków pracy obsługi technicznej.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Opracowanie projektu umożliwi realizację zadania, którego efektem będzie powstanie właściwego zaplecza technicznego, które zostanie zagospodarowany do realizacji statutowych celów muzeum.

DYREKTOR MUZEUM



mgr Piotr Nowakowski