

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020”, realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41. ust. 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, z późn. zm.) w brzmieniu: „Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.”.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Konsultacje nie są wymagane przepisami prawa.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przedłożona przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014 - 2020” polega na:

- 1) zmniejszeniu ogólnej wartości zadania w 2020 r. o 50 000 zł, z 328 414,00 zł na 278 414,00 zł;
- 2) zmieniono nazwę zadania pn. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 269, Szczerkowo - Izbica Kujawska - Chodecz - Choceń - Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765, dł. 0,614 km" na Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 269, Szczerkowo - Izbica Kujawska - Chodecz - Choceń - Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765";
- 3) zmniejszono wydatki zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego wraz z dostosowaniem i aktualizacją projektu wykonawczego dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 557 Rypin – Lipno, odc. Kobrzyniec - Lipno od km 13+300 do km 30+563", dł. 17,263 km" o kwotę 62 558,00 zł, z 198 414,00 zł na 135 856,00 zł;
- 4) zmniejszono wydatki zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Wybcz - Chełmża - Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa – Ostromecko od km 0+010 do km 3+460", dł. 3,450 km" o kwotę 10 000,00 zł, z 70 000,00 zł na 60 000,00 zł;
- 5) odstąpiono od realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 237 Czersk – Tuchola – Gostycyn – Mąkowsko, m. Pruszcz od km 41+900 do km 42+700", dł. 0,800 km";

- 6) wprowadzono zadanie pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 543 Paparzyn – Szabda w m. Jabłonowo-Zamek” o wartości 42 558,00 zł.

Szczegółowy, rzeczowy wykaz zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

5. Ocena skutków regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014 - 2020”, umożliwi prawidłowe rozliczenie przedsięwzięć inwestycyjnych, wchodzących w skład przedmiotowego zadania.