

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany terminu zakończenia realizacji projektu nr RPKP.06.03.02-04-0015/19 pn. „Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą – nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy”.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi);

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Beneficjent wystąpił z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 września 2022 r. ze względu m.in. na prawdopodobieństwo przekroczenia terminu realizacji umowy z Wykonawcą robót budowlanych, który upływa 22 listopada 2021 r. Sytuacja ta wynika ze sporu powstałego między Zamawiającym a Wykonawcą co do kwestii poniesienia kosztów likwidacji kolizji istniejącej linii energetycznej, bez usunięcia której nie da się wykonać jakichkolwiek robót budowlanych oraz kwestii uzyskania przez Wykonawcę warunków technicznych na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, które narzucają kosztowne rozwiązania. Powyższe skutkuje opóźnieniami w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia do warsztatów co może wpłynąć na prawidłową realizację projektu.

Beneficjentem Projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego będący zarazem Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W takim przypadku decyzja dotycząca zmiany terminu zakończenia realizacji projektu podejmowana jest w formie uchwały zmieniającej.

5. Ocena skutków regulacji:

Wprowadzona zmiana w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji projektu pozwoli na kwalifikowanie wydatków projektu w pełnym zakresie rzeczowym zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.