

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem regulacji jest zmiana uchwały Nr 51/2375/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Nr RPKP.02.01.00-04-0002/17 pn. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap”.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi:

Nie podlega konsultacjom.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Jednostka realizująca projekt zwróciła się do IZ RPO WK-P z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z uwagi na fakt, iż przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego pod nazwą „Budowa Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” wiąże się z przygotowaniem obszernej, innowacyjnej dokumentacji dla celów SIWZ. Biorąc pod uwagę przebieg podobnych postępowań jakie realizowane są w chwili obecnej, czy też pozostałe rozstrzygnięte w kraju, łatwo wywnioskować, iż czas jaki potrzebny jest do realizacji zadania wykracza poza obecnie obowiązujący termin realizacji projektu, tj. 30 czerwca 2023 r. Z zaobserwowanej praktyki wynika, iż postępowania takie obarczone są dużym ryzykiem związanym z wnoszeniem protestów czy koniecznością doprecyzowania i tak obszernej już dokumentacji na etapie zadawania pytań przez oferentów, co skutkuje modyfikacją przygotowanej dokumentacji przetargowej. Przedmiot planowanego zamówienia stanowi niecodzienne rozwiązanie informatyczne, które musi zostać zaprojektowane, zbudowane i wdrożone od podstaw dla piętnastu podmiotów leczniczych, z uwagi na partnerski charakter projektu. Przedmiotowa zmiana nie spowoduje również przekroczenia maksymalnego terminu realizacji projektu wskazanego w Zasadach Składania i Wyboru Projektów Pozakonkursowych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ponadto w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 7 lipca 2021 r. uchwały Nr 26/1061/21 zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla wezwania Nr RPKP.02.01.00-IZ.00-04-43P/17, zmieniono zapisy w Załączniku do uchwały będącym Listą z ocenionym pozytywnie projektem pozakonkursowym wybranym do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla wezwania Nr RPKP.02.01.00-IZ.00-04-43P/17 w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zmiany dotyczą między innymi zwiększenia wydatków ogółem, wydatków kwalifikowalnych oraz dofinansowania. Tym samym kwotę wydatków ogółem, kwotę kwalifikowalną zwiększono o 18 000 000,00 zł, co w sumie stanowi 103 948 382,18 zł wydatków ogółem, 103 022 797,85 zł wydatków

kwifikowalnych. Dofinansowania natomiast zwiększono o 15 300 000,00 zł, co w sumie stanowi 87 569 378,16 zł, tj. 85,00 % licząc od wydatków kwalifikowalnych. Jednocześnie wprowadza się zmiany wysokości wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania z tytułu korekty finansowej w związku z nieprawidłowością stwierdzoną w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez Partnera projektu.

W związku z powyższym sporządzono uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego uwzględniającą powyższą zmianę. Powyższe stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego niniejszej uchwały.

#### **5. Ocena skutków regulacji:**

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadza ww. zmianę uznając ją za celową i umożliwiającą prawidłowe rozliczenie projektu.