

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem regulacji jest powołanie zespołu negocjacyjnego dla rozstrzygnięcia kwestii płatności tytułem zgłoszonych robót dodatkowych, a także rozstrzygnięcia wszelkich trudności związanych z zagrożeniem realizacji inwestycji, konsorcjum w składzie KWK Construction Deweloper Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz Oxar Sp. z o.o Sp. k. – Partner Konsorcjum - Wykonawcą kompleksowej modernizacji i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu, w tym przebudowy sieci i instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz zagospodarowania terenu realizowanego w ramach projektu własnego pn. „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu”.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Na podstawie § 14 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 6/226/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (z późn. zm.), Zarząd lub Marszałek mogą powoływać zadaniowe zespoły doraźne do załatwiania pewnej grupy spraw, jeżeli ich ranga tego wymaga.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz konsorcjum wykonawców w skład, którego wchodzi KWK Construction Deweloper Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz OXAR Sp. z o.o Sp. k. – Partner Konsorcjum zawarły umowę nr UM-KE.273.4.1192.2019 z dnia 28 lutego 2020 roku z późn. zm. w której konsorcjum zobowiązywało się do wykonania w latach 2020 -2021 zadania pn. „Wykonanie kompleksowej modernizacji i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu, w tym przebudowa sieci i instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu” za wynagrodzeniem.

Wykonawca zgłosił konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych w ramach ww. umowy. Ponadto wskazał, że wprowadzone zostaną zasadnicze zmiany w regulacji prac wewnątrz samego konsorcjum. Powyższe wskazuje na wystąpienie trudności mogących się przyczynić do zagrożenia realizacji inwestycji.

Wobec powyższego Strony podjęły rozmowy mające na celu przyspieszenie wypracowania optymalnego rozwiązania dla zaistniałej sytuacji oraz w celu wyeliminowania ryzyk związanych z zagrożeniem realizacji inwestycji. Zmieniony został członek składu komisji odpowiedzialny za obsługę prawną.

5. Ocena skutków regulacji:

Podjęcie uchwały spowoduje powołanie zespołu negocjacyjnego. W przedstawionym stanie faktycznym i prawnym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione.