

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany terminu zakończenia realizacji, zmiany w Sekcji K. Promocja projektu oraz zmiany kwot po przesunięciach między zadaniami w projekcie pn. „Usłyszeć potrzeby – wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy” Nr RPKP.06.03.02-04-0004/17.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi);

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Beneficjent wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 Załącznika pn. „Zasady realizacji projektu własnego” do uchwały Nr 25/1265/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. Departament Edukacji wskazał, iż zmiana terminu realizacji projektu spowodowana była przedłużającą się procedurą przetargową na wybór wykonawców robót budowlanych oraz nadzoru budowlanego. Ponadto Beneficjent wnioskował o zmiany w Sekcji K. Promocja projektu w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii Covid-19 oraz zmianę wysokości kwot ze względu na przesunięcia między zadaniami. Beneficjentem Projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego będący zarazem Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W takim przypadku decyzja dotycząca ww. zmian jest w formie uchwały zmieniającej.

5. Ocena skutków regulacji:

W związku ze zmianami kwot spowodowanymi przesunięciami między zadaniami, zmianami Sekcji K. Promocja projektu oraz wydłużeniem terminu realizacji Projektu zaistniała konieczność zmiany wcześniej podjętej uchwały.