

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania pod nazwą „Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko – Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014 - 2020”, realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41. ust. 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) w brzmieniu: „Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.”.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Konsultacje nie są wymagane przepisami prawa.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przedłożona przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko – Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014 - 2020” polega m.in. na aktualizacji wartości i nazw poszczególnych zadań.

Wydatki w harmonogramie rzeczowo-finansowym uległy zmniejszeniu z kwoty 10 000 000,00 zł na 9 820 302,15 zł.

W harmonogramie rzeczowo-finansowym dokonano m.in. następujących zmian:

- 1) zwiększono wartość zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 237 Czersk-Tuchola-Gostycyn-Mąkowsko na odcinku Tuchola - Gostycyn od km 26+377 do km 36+468, dł. 10,91 km. Etap I od km 32+050 do km 34+450 dł. 2,400 km” z kwoty 2 000 000,00 zł na 2 429 437,22 zł oraz zmieniono nazwę na: „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 237 Czersk-Tuchola-Gostycyn-Mąkowsko odc. Łyskowo – Gostycyn od km 32+050 do km 34+450, dł. 2,400 km;
- 2) zwiększono wartość zadania pn. Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 214 Łeba – Lębork – Sierakowice – Puzdrowo – Kościerzyna – Warlubie, odc. Głodowo – Warlubie od km 167+845 do km 170+345, dł. 2,500 km z kwoty 2 000 000,00 zł na 2 184 726,55 zł,
- 3) zmniejszono wartość zadania pn. „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Nowe Miasto Lubawskie – Uzdowo – Rozdroże, odc. Radzyń Chełmiński – Łasin od km 0+000 do km 2+000, dł. 2,000 km” z kwoty 2 000 000,00 zł na 1 543 000,95 zł;
- 4) zwiększono wartość zadania pn. „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 543 Paparzyn - Radzyń Chełmiński - Jabłonowo Pomorskie - Grzybno - Szabda, odc. Jabłonowo - Szabda od km 53+792 do km 55+800, dł. 2,080 km” z kwoty 2 000 000,00 zł na 2 027 561,83 zł oraz zmieniono nazwę na: „Wymiana nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 543 Paparzyn - Radzyń Chełmiński - Jabłonowo Pomorskie - Grzybno - Szabda, odc. Jabłonowo - Szabda od km 53+792 do km 55+800, dł. 2,008 km;
- 5) zmniejszono wartość zadania pn. Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Dąbrowa Chełmińska – Unisław – Wybcz – Chełmża – Wąbrzeźno, odc. Chełmża – Pluskowęsy od km 35+154 do km 38+011, dł. 2,857 km z kwoty 2 000 000,00 zł na 1 635 575,60 zł.

Szczegółowy, rzeczowy wykaz zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

## **5. Ocena skutków regulacji:**

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko – Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014 - 2020”, umożliwi prawidłowe rozliczenie przedsięwzięć inwestycyjnych, wchodzących w skład przedmiotowego zadania.