

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem regulacji jest zmiana uchwały Nr 38/1275/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Nr RPKP.02.02.00-04-0001/17 pn. „Kultura w zasięgu 2.0”.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi:

Nie podlega konsultacjom.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Jednostka realizująca projekt zwróciła się do IZ RPO WK-P z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z uwagi na fakt, iż przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego pod nazwą „Wirtualne Muzeum” wiąże się z przygotowaniem obszernej, innowacyjnej dokumentacji dla celów SIWZ. Biorąc pod uwagę przebieg podobnych postępowań jakie realizowane są w chwili obecnej, czy też pozostałe rozstrzygnięte w kraju, łatwo wywnioskować, iż czas jaki potrzebny jest do realizacji zadania wykracza poza obecnie obowiązujący termin realizacji projektu, tj. 30.06.2023 r. Z zaobserwowanej praktyki wynika, iż postępowania takie obarczone są dużym ryzykiem związanym z wnoszeniem protestów czy koniecznością doprecyzowania i tak obszernej już dokumentacji na etapie zadawania pytań przez oferentów, co skutkuje modyfikacją przygotowanej dokumentacji przetargowej. Przedmiot planowanego zamówienia stanowi niecodzienne rozwiązanie informatyczne, które musi zostać zaprojektowane, zbudowane i wdrożone od podstaw dla 31 jednostek kulturalnych województwa, z uwagi na partnerski charakter projektu. Przedmiotowa zmiana nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie wskaźników produktu, rezultatu i na osiągnięcie zakładanych celów projektu oraz na zwiększenie dofinansowania projektu. Wskazany przez Beneficjenta termin zakończenia realizacji projektu wykracza poza okres ujęty w kryteriach wyboru projektu, zgodnie z którymi maksymalną datą zakończenia realizacji projektu jest 31 grudnia 2020 r. Jednakże zgodnie z Art. 12 ust. 1 Ustawy z 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. w przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 realizacja postanowień umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu w zakresie wynikającym z zatwierdzonych kryteriów wyboru projektów jest niemożliwa lub znacznie utrudniona, odpowiednio umowa albo decyzja mogą zostać zmienione na uzasadniony wniosek beneficjenta. Ponadto zmianie uległa sekcja A. w części A.3. „Dane osób prawnie upoważnionych do podpisania wniosku/umowy o dofinansowanie projektu” poprzez dopisanie Pani Alicji Wójcik (Koordynator ds. realizacji e-projektów, działającej na mocy uchwały Nr 28/1198/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa).

W związku z powyższym sporządzono uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego uwzględniającą powyższe zmiany. Powyższe stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego niniejszej uchwały.

#### **5. Ocena skutków regulacji:**

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadza ww. zmiany uznając je za celowe i umożliwiające prawidłowe rozliczenie projektu.