

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Przedmiotem regulacji jest zmiana uchwały Nr 24/1023/20 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Nr RPKP.03.03.00-04-0021/19 pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu”, zmienionej uchwałą Nr 1/29/21 z dnia 13 stycznia 2021 r., zmienionej uchwałą Nr 20/817/21 z dnia 27 maja 2021 r., zmienionej uchwałą Nr 27/1111/21 z dnia 14 lipca 2021 r. Powyższe dotyczy zmiany terminu zakończenia realizacji projektu.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Nie podlega konsultacjom.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Jednostka realizująca projekt zwróciła się do IZ RPO WK-P z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z uwagi na fakt, iż po zaktualizowaniu wartości projektu, ogłoszenie kolejnego postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym, możliwe będzie na koniec września 2021 r., po zatwierdzeniu zmiany planu finansowego przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W konsekwencji wybór wykonawcy i podpisanie umowy nastąpią najwcześniej pod koniec października. W związku z tym na realizację zakresu rzeczowego projektu zostałyby 2 miesiące, w trakcie których ze względu na porę roku, nie jest możliwe prowadzenie prac budowlanych. Przedmiotowa zmiana nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie wskaźników produktu, rezultatu i na osiągnięcie zakładanych celów projektu. Nie spowoduje również przekroczenia maksymalnego terminu realizacji projektu wskazanego w Regulaminie konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-270/19. Powyższe stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego niniejszej uchwały.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadza ww. zmianę, uznając ją za celową i umożliwiającą prawidłową realizację i rozliczenie projektu.