

## **UZASADNIENIE**

### **1. Przedmiot regulacji:**

Uchwała dotyczy zmiany terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19” Nr RPKP.01.06.02-04-0003/20.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi);**

Nie podlega konsultacjom.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Beneficjent wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 w Załączniku pn. „Zasady realizacji własnego projektu grantowego” do uchwały Nr 48/2005/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r. Beneficjent wskazał, iż zmiana terminu realizacji projektu spowodowana jest opóźnieniem w procesie uzupełniania przez Grantobiorców wymaganych do rozliczenia grantu dokumentów, co doprowadziło do opóźnienia w rozliczeniu projektu i terminami wynikającymi z procedury odzyskiwania grantów w przypadku konieczności zwrotu dotacji wydatkowanych niezgodnie z regulaminem i umową przyznania grantu.

Beneficjentem Projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego będący zarazem Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W takim przypadku decyzja dotycząca zmiany terminu zakończenia realizacji projektu podejmowana jest w formie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektu.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Wprowadzona zmiana w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji projektu pozwoli na kwalifikowanie wydatków projektu w pełnym zakresie rzeczowym, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.