

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zbiorczego zestawienia kosztów dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno – Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146”, realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583) w brzmieniu: „Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.”.

§ 6 ust. 1 uchwały Nr 28/1214/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych w brzmieniu: „Po ustaleniu źródeł finansowania dla poszczególnych zadań jednostki lub departamenty odpowiedzialne za realizację zadania opracowują w przypadku zadań wieloletnich zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2. Ponadto na każdy rok kalendarzowy przygotowuje się harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3. W przypadku zadań jednorocznych sporządza się wyłącznie harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF).”.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Konsultacje nie są wymagane przepisami prawa.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przedłożona przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmiana zbiorczego zestawienia kosztów dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno – Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146” polega na zwiększeniu ogólnej wartości zadania o 73.801.281,00 zł z kwoty 103.531.514,00 zł na 177.332.795,00 zł, w tym w kategorii:

- a) roboty budowlane – wzrost wydatków z kwoty 93.796.446,00 zł na 1.773.170,00 zł,
- b) nadzór inwestorski – wzrost wydatków z kwoty 688.800,00 zł na 43.804,95 zł,
- c) nadzór autorski – wzrost wydatków z kwoty 24.600,00 zł na 78.941,00 zł,

Planowane wydatki dotyczące wykupów gruntów w kwocie 8.210.895,00 zł, zarządzania projektem w kwocie 760.773,00 zł oraz promocji w kwocie 50.000,00 zł pozostają na niezmiennym poziomie.

Szczegółowy, rzeczowy wykaz zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

### 5. Ocena skutków regulacji:

Zatwierdzenie zbiorczego zestawienia kosztów dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno – Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146”, umożliwi prawidłowe rozliczenie inwestycji.