

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany uchwały w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Projektu własnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” Nr RPKP.05.01.00-04-0013/18.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Jednostka realizująca Projekt zwróciła się do IZ RPO WK-P z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu oraz zmianę w sekcji H, polegającą na przesunięciu oszczędności w zadaniu nr 6 pn. „Nadzór inwestorski – dot. dostawy jednostki pływającej” po stronie wydatków kwalifikowalnych 20.241,97 (dofinansowanie 17.205,67) do zadania nr 5 pn. „Nadzór inwestorski – dot. Przebudowy DW Nr 249”. Zmiana terminu zakończenia realizacji projektu podyktowana jest trwającymi przygotowaniem, zmierzającymi do ostatecznego uruchomienia oraz odbioru końcowego jednostki pływającej, przewidywanego w roku 2022 oraz z uwagi na zmianę harmonogramu prac przez Wykonawcę wywołaną obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną.

W związku z koniecznością zmiany terminu zakończenia realizacji projektu oraz przesunięcia wydatków między zadaniami z uwagi na oszczędności wprowadzona zostaje zmiana w „Zasadach realizacji projektu własnego” stanowiących załącznik do uchwały w sprawie przyznania dofinansowania projektu. Przedmiotowa zmiana stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektu.

5. Ocena skutków regulacji:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadza ww. zmiany uznając je za celowe i umożliwiające prawidłową realizację projektu.