

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany terminu zakończenia realizacji projektu Nr RPKP.06.03.02-04-0015/19 pn. „Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą – nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy”, zwiększenia całkowitej wartości projektu oraz zmiany sposobu finansowania wydatków.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi);

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Beneficjent wystąpił z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 września 2023 r., ze względu na opóźnienia powstałe w wyniku sporu między Zamawiającym a Wykonawcą. Spór dotyczył kwestii poniesienia kosztów likwidacji kolizji istniejącej linii energetycznej, bez usunięcia której nie można wykonać jakichkolwiek robót budowlanych oraz kwestii uzyskania przez Wykonawcę warunków technicznych na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, które narzucają kosztowne rozwiązania. W związku z powyższym, na prośbę Skarbnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołano zespół negocjacyjny ds. wypracowania porozumienia w powyższym zakresie. Takowe porozumienie osiągnięto i ustalono, że zakres robót będzie wykraczał poza obszar działki należącej do Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w związku z czym należy ustanowić odpłatną służebność. Dodatkowo ustalono, że Wykonawca będzie potrzebował 1,5 roku na rozbudowę istniejącego budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Powyższe skutkuje opóźnieniami w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia do warsztatów, co może wpłynąć na prawidłową realizację projektu. W związku z wystąpieniem niekwalifikowalnych robót dodatkowych, zespół negocjacyjny ustalił, że niezbędne będzie zwiększenie w budżecie wydatków na to zadanie o kwotę 1.182 321,72 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych 72/100), co zostało ustalone podczas spotkania z przedstawicielami Wykonawcy robót, które miało miejsce 04.08.2021 r. Ponadto Beneficjent zwrócił się z prośbą o zmianę zasad finansowania wydatków w ramach zaliczki na system transzowy, co ma ułatwić płynność finansową projektu.

Beneficjentem Projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego będący zarazem Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W takim przypadku decyzja dotycząca zmiany całkowitej wartości projektu, terminu zakończenia realizacji projektu oraz zmiany sposobu finansowania wydatków podejmowana jest w formie uchwały zmieniającej.

5. Ocena skutków regulacji:

Wprowadzona zmiana w zakresie zwiększenia całkowitej wartości projektu pozwoli w pełni zrealizować zakres rzeczowy projektu, zaś zmiana terminu zakończenia realizacji projektu pozwoli na kwalifikowanie wydatków projektu w pełnym zakresie rzeczowym,

zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Ponadto zmiana sposobu finansowania wydatków ułatwi płynność finansową projektu i zoptymalizuje oczekiwany do osiągnięcia efekt.