

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Zatwierdzenie zbiorczego zestawienia kosztów dla zadania pod nazwą „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych”.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547, z późn. zm.) w brzmieniu: „Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.”.

§ 6 ust. 1 uchwały Nr 28/1214/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych w brzmieniu: „Po ustaleniu źródeł finansowania dla poszczególnych zadań jednostki lub departamenty odpowiedzialne za realizację zadania opracowują w przypadku zadań wieloletnich zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2. Ponadto na każdy rok kalendarzowy przygotowuje się harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3. W przypadku zadań jednorocznych sporządza się wyłącznie harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF).”.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Konsultacje nie są wymagane przepisami prawa.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Przedłożona przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmiana zbiorczego zestawienia kosztów dla zadania pod nazwą „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych” polega na wydłużeniu terminu realizacji zadania do 2022 r. w związku z przeniesieniem wydatków w kwocie 274.679,00 zł z 2021 do 2022 r. Wartość wydatków poniesionych w latach poprzednich związanych z robotami budowlanymi uległa zmniejszeniu o 274.679,00 zł z kwoty 3.587.356,00 zł na kwotę 3.312.677,00 zł. W 2022 r. wydatki związane z robotami budowlanymi wzrosły o 274.679,00 zł. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 3.687.356,00 zł.

Planowane wydatki dotyczące promocji w kwocie 100.000,00 zł, poniesione w poprzednich latach pozostają na niezmiennym poziomie.

Szczegółowy, rzeczowy wykaz zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Zatwierdzenie zbiorczego zestawienia kosztów dla zadania pod nazwą „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych”, umożliwi prawidłowe rozliczenie inwestycji.