

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: "Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Rozbudowa i dostosowanie budynku WBP-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych"

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
1	Aktualizacja dokumentacji projektowej: projektu budowlanego i projektu wykonawczego, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich	ilość	1,00 Środki własne województwa		110 700,00	0,00	110 700,00			110 700,00		
		cena jedn.	110 700,00 dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00						
		wartość	110 700,00 środki UE/IZ		0,00	0,00						
			110 700,00 środki własne jednostki inne źródła		0,00	0,00						
			Razem		110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00	0,00	
2		ilość	Środki własne województwa		0,00	0,00	0,00					
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00					
		wartość	0,00 środki UE/IZ		0,00	0,00						
			0,00 środki własne jednostki inne źródła		0,00	0,00						
			Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem		110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00	0,00	
RAZEM			Środki własne województwa		110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00	0,00	
			Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			budżet państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	0,00

KIEROWNIK
Działu Administracyjno-Organizacyjnego
Doiaw'sko
Edyta Różańska

DYREKTOR
Daneta Ryszkowiak-Mirowska

.....
dyrektor jednostki

.....
sporządził

CZĘŚĆ OPISOWA

do harmonogramu rzeczowo -finansowego na zadanie pn:
**Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i
dostosowanie budynku WBP-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do
nowych funkcji użytkowych".**

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

W związku z wygaśnięciem ważności decyzji pozwolenia na budowę należy dokonać aktualizacji dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Ponadto, nowelizacja prawa budowlanego wymusiła konieczność dostosowania dokumentacji projektowej do obowiązujących przepisów. Dodatkowo, z uwagi na zmianę cen materiałów i usług niezbędne jest zaktualizowanie kosztorysów inwestorskich.

2. Zakres rzeczowy zadania:

W ramach zadania zostanie zaktualizowana dokumentacja projektowa dot. zadania "Rozbudowa i dostosowanie budynku WBP-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych", która posłuży do uaktualnienia uzgodnień, opinii i decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowę, które zostały dokonane dla dokumentacji pierwotnej. Ponadto zostanie wykonana aktualizacja kosztorysów inwestorskich do poziomu cen na dzień sporządzenia dokumentacji oraz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonanie aktualizacji dokumentacji jest niezbędne do uzyskania gotowości do realizacji zadania i wnioskowania o dofinansowanie jego wykonania.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Aktualizacja dokumentacji projektowej pozwoli na odnowienie decyzji pozwolenia na budowę, która była wydana 11.01.2018 r. i po trzech latach od wydania straciła ważność. Uaktualnienie kosztorysów inwestorskich, które wykonane był w 2017 r., pozwoli na uaktualnienie cen do poziomu na dzień ich sporządzenia.

KIEROWNIK
Działu Administracyjno-Organizacyjnego
Edyta Różańska
Edyta Różańska

.....
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

Danetta Ryszkowska-Mirowska

.....
Podpis Dyrektora Jednostki