

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
 ul. Słowackiego 1a
 87-800 WŁOCŁAWEK
 tel. 54 / 232-32-43
MUZEUM REKONSTRUKCYJNE
 włocławek

KW-II, 482, 05, 4, 2022

Załącznik do uchwały Nr 21/823/22 Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2022 r.

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Opracowanie projektu wykonawczego do pozwolenia na budowę (rekonstrukcji) młyna wodnego w Kłobce wraz zagospodarowaniem terenu
 II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Opracowanie projektu wykonawczego (dokumentacji projektowo-kosztorysowej) do po pozwolenia na budowę (rekonstrukcji) młyna wodnego w Kłobce wraz zagospodarowaniem terenu		Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem		0,00 0,00 0,00 38 000,00 0,00 38 000,00		0,00 0,00 0,00 38 000,00 0,00 38 000,00				
RAZEM					0,00 0,00 0,00 38 000,00 0,00 38 000,00		0,00 0,00 0,00 38 000,00 0,00 38 000,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

mgr Dariusz Fajfara
 Departament merytoryczny

Naczelnik Wydziału Kultury
Martyna Giszewska
 główny specjalista

Naczelnik Wydziału Kultury
Martyna Kryńska
 podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
Anita Ryłska
 podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu merytorycznego
Jerzy Janczulis

Dyrektor Departamentu merytorycznego
Marta Jankowska

Dyrektor Departamentu merytorycznego
Ziemia Kujawskiej i Dobrzyńskiej
Kultury i Dziedzictwa Narodowego mgr Piotr Nowakowski

Realizacji Inwestycji
Anita Ryłska
 Członek Zarządu

Realizacji Inwestycji
Zdzisław Ostrawski
 Członek Zarządu

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Maciej Czepiel

23.05.2022

Część opisowa harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:

***Opracowanie projektu wykonawczego do pozwolenia na budowę (rekonstrukcji)
młyna wodnego w Kłóbce wraz z zagospodarowaniem terenu***

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Zgodne z planami rozwoju Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce rekonstrukcja młyna jest podstawowym działaniem w zakresie zwiększenia atrakcyjności ekspozycji skansenowskiej.

Działanie ma istotne uzasadnienie merytoryczne z uwagi na fakt posiadania przez muzeum elementów zabytkowych młynów, które mogą zostać wbudowane w planowaną rekonstrukcję.

Oprócz odtworzenia budowli zakłada się jej adaptację do celów muzealnych tj. pełną rekonstrukcję sprawności mechanicznej młyna i odtworzenia dawnego cyklu produkcyjnego i jego uruchomienie dla celów edukacyjnych

Opracowanie w/w dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, umożliwi zwiększenie walorów estetycznych i historycznych Kłóbki, poprzez odtworzenie zabytkowej formy młyna wodnego, który funkcjonował w tym miejscu od średniowiecza do I. 70-tych XX w.

2. Zakres rzeczowy zadania:

- 1) projekt budowlano – wykonawczy; obejmujący branże: architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne (w tym instalacja odgromowa), zagospodarowanie terenu,
- 2) mapę do celów projektowych,
- 3) uzgodnienia dokumentacji (Konserwator Zabytków, rzeczoznawca ds. p.poż. i sanit.- higienicznych);
- 4) przeprowadzenie procedur administracyjnych do pozwolenia na budowę;
- 5) dokumenty niezbędne do przeprowadzenia przetargu – przedmiar i kosztorysy.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Podstawową, wymierną korzyścią z realizacji zadania będzie zwiększenie atrakcyjności ekspozycji skansenowskiej, a co się z tym wiąże zwiększenie przychodów skansenu z prowadzonej działalności.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Opracowanie projektu umożliwi realizację zadania, którego efektem będzie rozszerzenie oferty Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego o kolejny obiekt zabytkowy, który zostanie zagospodarowany do realizacji ustawowych/statutowych celów muzeum.

DYREKTOR MUZEUM
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

mgr Piotr Nowakowski