

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Uchwała dotyczy zmiany terminu zakończenia realizacji oraz zmiany w Sekcji K wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Usłyszeć potrzeby – wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy” Nr RPKP.06.03.02-04-0004/17.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi);**

Nie podlega konsultacjom.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Jednostka realizująca projekt wystąpiła z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 załącznika pn. „Zasady realizacji projektu własnego” do uchwały Nr 25/1265/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r wskazując, iż zmiana terminu realizacji projektu spowodowana była przedłużającą się procedurą udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Zakup niezbędnego wyposażenia do modernizowanych i nowoutworzonych pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego oraz jego montaż. Ponadto Jednostka realizująca projekt wnioskowała o przywrócenie działania promocyjnego pn. „Drzwi otwarte” do projektu. Przedmiotowe działanie było wpisane w pierwotną wersję wniosku o dofinansowanie projektu, jednak z uwagi na pandemię COVID-19 Jednostka realizująca projekt uzyskała zgodę na modyfikację działań promocyjnych. Beneficjentem Projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będący zarazem Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W takim przypadku decyzja dotycząca ww. zmian jest w formie uchwały zmieniającej.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

W związku ze zmianami Sekcji K. Promocja projektu oraz wydłużeniem terminu realizacji Projektu zaistniała konieczność zmiany wcześniej podjętej uchwały.