

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2022 zadania pod nazwą „Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020”, realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41. ust. 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583) w brzmieniu „Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.”.

§ 6 ust. 1. uchwały Nr 28/1214/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych w brzmieniu: „Po ustaleniu źródeł finansowania dla poszczególnych zadań jednostki lub departamenty odpowiedzialne za realizację zadania opracowują w przypadku zadań wieloletnich zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2. Ponadto na każdy rok kalendarzowy przygotowuje się harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3. W przypadku zadań jednorocznych sporządza się wyłącznie harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF).”.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Konsultacje nie są wymagane przepisami prawa.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przedłożona przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020” polega m.in. na aktualizacji ogólnych wartości zadań. Wydatki w harmonogramie rzeczowo-finansowym uległy zwiększeniu z kwoty 20.000.000,00 zł na 26.000.000,00 zł, w całości finansowane ze środków własnych budżetu województwa.

W harmonogramie rzeczowo-finansowym dokonano m.in. następujących zmian:

1) zwiększono wartość zadania pn.:

- a) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola – Rogoźno odc. Wysoka Wieś – Mały Mędromierz, od km 3+200 do km 5+300 dł. 2,100 km z kwoty 2.138.187,22 zł na 4.022.681,22 zł,
- b) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola – Rogoźno odc. Brzuchowo – Wieszczyce, od km 8+950 do km 10+800 dł. 1,850 km z kwoty 1.900.000,00 zł na 3.543.790,60 zł,
- c) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola – Rogoźno odc. Trzciany, od km 21+000 do km 24+000 dł. 3,000 km z kwoty 4.034.196,56 zł na 6.142.314,06 zł,
- d) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola – Rogoźno odc. Sępólno – Grochowiec, od km 28+610 do km 29+110 dł. 0,500 km” z kwoty 736.399,00 zł na 1.100.000,00 zł;

2) zmniejszono wartość zadania pn. Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Więcbork – Nakło nad Notecią – Wągrowiec – Rogoźno, m. Tuchola od km 0+680 do km 1+670, dł. 0,990 km – Zamówienie dodatkowe” z kwoty 384.203,44 zł na 384.200,34 zł.

Szczegółowy, rzeczowy wykaz zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

5. Ocena skutków regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020”, umożliwi prawidłowe rozliczenie przedsięwzięć inwestycyjnych, wchodzących w skład przedmiotowego zadania.