

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmniejszenia dofinansowania projektu oraz zmiany terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19” Nr RPKP.01.06.02-04-0003/20.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Beneficjent w związku z tym, że nie przewiduje już kolejnych naborów wystąpił z wnioskiem o zwolnienie środków niewykorzystanych w ramach projektu. Ponadto zawnioskował o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 w załączniku pn. „Zasady realizacji własnego projektu grantowego” do uchwały Nr 48/2005/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r. Beneficjent wskazał, iż zmiana terminu realizacji projektu spowodowana jest nadzwyczajną sytuacją związaną z wybuchem wojny na Ukrainie. Pracownicy Departamentu Współpracy Zagranicznej i Rozwoju Gospodarczego są bezpośrednio zaangażowani w pomoc humanitarną, odpowiadają za przekazywanie wsparcia rzeczowego dla Ukrainy poprzez selekcję przywożonych darów i ich przekazanie potrzebującym na Ukrainie oraz uchodźcom przebywającym w kraju.

Beneficjentem Projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego będący zarazem Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W takim przypadku decyzja dotycząca zmniejszenia dofinansowania oraz zmiany terminu zakończenia realizacji projektu podejmowana jest w formie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektu.

5. Ocena skutków regulacji:

Wprowadzona zmiana dotycząca zmniejszenia dofinansowania pozwoli na wykorzystanie środków w innym projekcie, zaś zmiana terminu zakończenia realizacji projektu pozwoli na kwalifikowanie wydatków projektu w pełnym zakresie rzeczowym zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.