

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2022 zadania pod nazwą „Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583) w brzmieniu „Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.”.

§ 6 ust. 1 uchwały Nr 28/1214/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych w brzmieniu: „Po ustaleniu źródeł finansowania dla poszczególnych zadań jednostki lub departamenty odpowiedzialne za realizację zadania opracowują w przypadku zadań wieloletnich zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK), zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2. Ponadto na każdy rok kalendarzowy przygotowuje się harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3. W przypadku zadań jednorocznych sporządza się wyłącznie harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF).”.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Konsultacje nie są wymagane przepisami prawa.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przedłożona przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020”, polega m.in. na aktualizacji ogólnych wartości inwestycji, wchodzących w skład przedmiotowego zadania. Wydatki w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie uległy zmianie i wynoszą 33.000.000,00 zł, w całości finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W harmonogramie rzeczowo-finansowym dokonano, m.in. następujących zmian:

- 1) zwiększono wartość zadania pn. „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa – Wąbrzeźno odc. Pluskowęsy – Dźwierzno, od km 37+960 do km 44+360 dł. 6,400 km” z kwoty 5.856.780,80 zł na 7.985.275,41 zł;
- 2) zmniejszono wartość zadania pn.:
 - a) „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 243 Mrocza – Koronowo (DK25) odc. Mrocza – Prosperowo, od km 0+120 do km 4+320 dł. 4,200 km” z kwoty 1.946.731,24 zł na 0,00 zł,
 - b) „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 237 Czersk – Mąkowsko odc. Łyskowo – Gostycyn od km 34+450 do km 36+178 dł. 1,728 km” z kwoty 3.744.743,46 zł na 3.562.980,09 zł.

Szczegółowy, rzeczowy wykaz zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

5. Ocena skutków regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020”, umożliwi prawidłowe rozliczenie przedsięwzięć inwestycyjnych, wchodzących w skład przedmiotowego zadania.