

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany uchwały w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Projektu własnego pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117” Nr RPKP.05.01.00-04-0005/17.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Jednostka realizująca Projekt zwróciła się do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z 30 czerwca 2022 r. na 31 grudnia 2022 r. Prośba podyktowana jest wprowadzeniem rozwiązań prawnych na terenie Polski z uwagi na zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz wpływ sytuacji geopolitycznej (wojna w Ukrainie) na możliwość realizacji Umowy, z czym wiąże się wzrost cen oraz wydłużający się czas dostawy materiałów.

Ponadto zwiększeniu uległa wartość wydatków kwalifikowalnych z kwoty 42 159 534,81 zł do kwoty 45 813 444,84 zł oraz wartość dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z kwoty 35 835 604,58 zł do kwoty 38 941 428,10 zł.

Zmiana terminu zakończenia realizacji projektu, zwiększenie wartości wydatków kwalifikowalnych oraz zwiększenie wartości dofinansowania pozwolą Beneficjentowi na zrealizowanie planowanej inwestycji oraz prawidłowe rozliczenie wszystkich zadań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie w okresie kwalifikowalności wydatków w ramach projektu.

W związku z koniecznością zmiany terminu zakończenia realizacji projektu, zwiększeniu wartości wydatków kwalifikowanych oraz dofinansowania wprowadzona zostaje zmiana w „Zasadach realizacji projektu własnego” stanowiących załącznik do uchwały w sprawie przyznania dofinansowania projektu. Przedmiotowa zmiana stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektu.

5. Ocena skutków regulacji:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadza ww. zmiany, uznając je za celowe i umożliwiające prawidłową realizację projektu.