

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem regulacji jest zmiana uchwały Nr 11/441/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zmienionej uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 34/1457/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. oraz uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 6/187/22 z dnia 16 lutego 2022 r., Nr RPKP.06.01.01-04-0006/20 pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II”.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

W związku z nałożeniem korekty finansowej w ramach przeprowadzonego postępowania dotyczącego Partnera projektu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy, Jednostka Realizująca Projekt, tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zwróciła się do IZ RPO WK-P z prośbą o zmniejszenie kwoty dofinansowania dla partnera projektu. Ponadto Lider projektu w imieniu Partnera zwrócił się o zmianę zakresu rzeczowego projektu dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Partnerzy wskazali na konieczność zmiany zakresu rzeczowego projektu w wyniku braku rozstrzygnięcia postępowania na które nie złożono żadnej oferty, a także potrzebę zakupu niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19.

Kwotę wydatków ogółem zmniejszono o 5.786,74 zł do wartości 50.135.299,75 zł oraz kwotę kwalifikowalną zmniejszono o 212.455,77 zł do wartości 49.928.630,72 zł. Dofinansowanie z EFRR zmniejszono o 191.210,20 zł do kwoty nie większej niż: 44.935.767,65 zł, co stanowi 90,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Zmianie uległ również wkład budżetu państwa o kwotę 21.245,57 zł do kwoty nie większej niż: 4.992.863,07 zł, co stanowi 10,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Całkowita wartość Projektu wynosi nie więcej niż: 50.135.299,75 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 75/100).

Po za tym biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia procedur dotyczących zamówień publicznych, Jednostka Realizująca Projekt zwróciła się z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu.

Beneficjentem Projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego będący zarazem Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W takim przypadku decyzja dotycząca zmniejszenia dofinansowania oraz zmiany terminu zakończenia realizacji projektu

podejmowana jest w formie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektu.

5. Ocena skutków regulacji:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadza ww. zmiany, uznając je za celowe i umożliwiające prawidłowe rozliczenie projektu.