

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Zatwierdzenie zmiany zbiorczego zestawienia kosztów dla zadania pod nazwą „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice – Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski”, realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Art. 41. ust. 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) w brzmieniu: „Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.”.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Konsultacje nie są wymagane przepisami prawa.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Przedłożona przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmiana zbiorczego zestawienia kosztów dla zadania pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice – Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski” przewiduje zmniejszenie wydatków do poniesienia w planowanym roku budżetowym z kwoty 5 200 000,00 zł na 500 000,00 zł oraz zwiększenie wydatków do poniesienia w latach następnych z kwoty 5 000 000,00 zł na 15 900 000,00 zł, w tym: 2023 r. – z kwoty 5 000 000,00 zł na 13 900 000,00 zł i 2024 r. – z kwoty 0,00 zł na 2 000 000,00 zł. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu na kwotę 16 400 000,00 zł. Szczegółowy, rzeczowy wykaz zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Zatwierdzenie zmiany zbiorczego zestawienia kosztów dla zadania pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice – Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski”, umożliwi prawidłowe rozliczenie inwestycji.

