

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem regulacji jest zmiana uchwały Nr 38/1707/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Nr RPKP.02.01.00-04-0001/18 pn. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap”.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Jednostka realizująca projekt zwróciła się z prośbą do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31.12.2023 r., tj. o 12 miesięcy w stosunku do założeń z wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z kryteriami wyboru projektu maksymalną datą ponoszenia wydatków kwalifikowalnych jest dzień 31.12.2023 r. Wpływ na konieczność wydłużenia terminu realizacji projektu mają pandemia COVID-19 oraz wojna w Ukrainie, które w znaczący sposób wpłynęły na sytuację na rynku IT, wydłużenie terminów dostaw, co w następstwie wydłużyło realizację zakresów rzeczowych u Partnerów projektu. Ponadto celem w/w projektu jest Rozbudowa Regionalnego Repozytorium Danych Medycznych (RREDM). RREDM ma zostać utworzony w ramach odrębnego projektu pn. „Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap”. W ramach I etapu zaplanowano budowę systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej, do której zarówno Partnerzy etapu I, jak również Partnerzy etapu II, mają być podłączeni, w celu elektronicznej wymiany dokumentacji medycznej. Mając na uwadze fakt, że zaplanowano do wykonania w II etapie wskaźniki opierające się na konieczności udostępniania systemu wymiany danych medycznych, a umowa na budowę RREDM zakłada oddanie do użytku systemu podmiotom leczniczym dopiero w I połowie 2023 r., nie ma możliwości ich osiągnięcia do końca bieżącego roku. Zakładając realny czas wdrożenia RREDM, ale również czas trwania postępowań przetargowych realizowanych przez Partnerów projektu i związanych z tym dalszych czynności, takich jak zawieranie i realizacja umów, konieczne jest wydłużenie czasu trwania projektu. Przedmiotowa zmiana nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie wskaźników produktu, rezultatu i na osiągnięcie zakładanych celów projektu oraz na zwiększenie dofinansowania projektu. Nie spowoduje również przekroczenia maksymalnego terminu realizacji projektu wskazanego w kryteriach wyboru projektu.

Przedmiotowe zmiany stanowią podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektu.

## **5. Ocena skutków regulacji:**

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadza ww. zmianę projektu, uznając ją za celową i umożliwiającą prawidłową realizację oraz rozliczenie projektu.