

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem regulacji jest ustalenie zasad działania zespołu negocjacyjnego dla rozstrzygnięcia zasadności roszczeń zgłaszanych przez Głównego Wykonawcę i podwykonawców inwestycji obejmującej kompleksową modernizację i rozbudowę Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu, w tym przebudowę sieci i instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu, realizowanego w ramach projektu własnego pn. „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu”, a następnie dla opracowania porozumienia/ugody z Głównym Wykonawcą i podwykonawcami, w tym określenia zasadności i wysokości wypłaty należnego Głównemu Wykonawcy i podwykonawcom wynagrodzenia.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Na podstawie § 14 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 6/226/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zmienionego uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 8/298/19 z dnia 28 lutego 2019 r., Nr 21/921/19 z dnia 31 maja 2019 r., Nr 45/2053/19 z dnia 20 listopada 2019 r., Nr 3/81/20 z dnia 22 stycznia 2020 r., Nr 10/397/20 z dnia 18 marca 2020 r., Nr 31/1370/20 z dnia 12 sierpnia 2020 r. Nr 16/588/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr 50/2032/21 z dnia 22 grudnia 2021 r., Nr 10/335/22 z dnia 14 marca 2022 r., Nr 14/522/22 z dnia 13 kwietnia 2022 r. oraz Nr 24/948/22 z dnia 20 czerwca 2022 r., Zarząd lub Marszałek mogą powoływać zadaniowe zespoły doraźne do załatwiania pewnej grupy spraw, jeżeli ich ranga tego wymaga.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie dotyczy.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz konsorcjum wykonawców w skład, którego wchodzi KWK Construction EU Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz OXAR Sp. z o.o Sp. k. – Partner Konsorcjum zawarły umowę nr UM-KE.273.4.1192.2019 z dnia 28 lutego 2020 r. z późn. zm., w której konsorcjum zobowiązywało się do wykonania w latach 2020 – 2021 zadania pn. „Wykonanie kompleksowej modernizacji i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu, w tym przebudowa sieci i instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu” za wynagrodzeniem. W trakcie realizacji umowy Wykonawca pisemnie występował o wydłużenie terminu robót. Ostatecznie termin zakończenia robót, zgodnie z zapisami aneksu nr 12 z dnia 10 czerwca 2022 r. określony został na dzień 30 czerwca 2022 r.

Z uwagi, że zakończenie robót nie nastąpiło do dnia 30 czerwca 2022 r., oraz że do Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego cyklicznie napływa korespondencja od podwykonawców, którzy informują o nieregulowaniu na ich rzecz zobowiązań przez Głównego Wykonawcę i jednocześnie występują do Zamawiającego, powołując się na zapisy kodeksu cywilnego, o bezpośrednie przez Zamawiającego uregulowanie przeterminowanych należności podwykonawców tytułem świadczonych robót na ww. inwestycji, a także z uwagi, że Główny Wykonawca wystąpił

z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia za realizowane roboty budowlane, podjęto decyzję o powołaniu zespołu negocjacyjnego celem rozstrzygnięcia indywidualnie dla każdego podmiotu o zasadności zgłaszanych roszczeń.

Niniejszą uchwałą ustala się zasady pracy dla powołanego zespołu negocjacyjnego.

#### **5. Ocena skutków regulacji:**

Podjęcie uchwały spowoduje powołanie zespołu negocjacyjnego. W przedstawionym stanie faktycznym i prawnym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione.