

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2022 zadania pod nazwą „Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa i dostosowanie budynku WBP-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania nie zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwała Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2022 (z późn. zm.).

Uchwała Nr 28/1214/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Znajduje się w części opisowej do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Skutkiem wykonania uchwały będzie zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2022 zadania pod nazwą „Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa i dostosowanie budynku WBP-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych”.

Aktualizacja dokumentacji projektowej pozwoli na odnowienie decyzji pozwolenia na budowę, która była wydana 11.01.2018 r. i po trzech latach od wydania straciła ważność. Uaktualnienie kosztorysów inwestorskich, które wykonane były w 2017 r. pozwoli na uaktualnienie cen do poziomu na dzień ich sporządzenia.

Zmiana polega na przesunięciu terminu realizacji zadania w całości na IV kwartał 2022 r. oraz na zwiększeniu wartości z kwoty 110.700,00 zł do kwoty 140.700,00 zł.

Zadanie finansowane jest ze środków własnych budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.